



Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

Adresa: Purkyňova 256/9, Předměstí, 568 02 Svitavy

Telefon: 461 535 100, 461 531 491

Fax: 461 533 053

E-mail: skola@szs.svitavy.cz

Web: www.szs.svitavy.cz

IČO: 00 498 815

Bankovní spojení: č.ú: 6631 591/0100 – KB Svitavy

**Dodatek č.1 ke
Smlouvě o dílo**
na zhotovení díla
„SZŠ SVITAVY – REKONSTRUKCE KOTELNY DM“
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel:

název: Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256


se sídlem: Purkyňova 256, Předměstí, 568 02 Svitavy

IČ: 00498815


DIČ: xxx

jednající/zástupce: 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

, sídlo: Na Vějíři 786/8, 568 02, Svitavy – Lány
Identifikační číslo osoby: 88648176, technický dozor investora

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

, sídlo: Na Vějíři 786/8, 568 02, Svitavy – Lány
Identifikační číslo osoby: 88648176, technický dozor investora

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

, sídlo: Na Vějíři 786/8, 568 02, Svitavy – Lány
Identifikační číslo osoby: 88648176, technický dozor investora

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 6631-591/0100

2. Zhotovitel:

název: POMBY s.r.o.

se sídlem: Richarda Kloudy 110/8

IČ: 03770869

DIČ: CZ03770869

jednající/zástupce: 



Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

Adresa: Purkyňova 256/9, Předměstí, 568 02 Svitavy

Telefon: 461 535 100, 461 531 491

Fax: 461 533 053

E-mail: skola@szs.svitavy.cz

Web: www.szs.svitavy.cz

IČO: 00 498 815

Bankovní spojení: č.ú: 6631 591/0100 – KB Svitavy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Svitavy, č.ú.: 115-4670290287/0100

Článek I. **Cena díla**

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací činí **3 386 Kč včetně DPH 21%**.
2. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činila dle dohody smluvních stran celkem **1 351 007,-- Kč včetně DPH 21 %**. **Tato cena se zvyšuje o částku 3 386 Kč včetně DPH a nově tak činí 1 354 393 Kč včetně DPH 21 %**, slovy jeden milion tři sta padesát čtyři tisíce tři sta devadesát tři Kč.
3. Položkový rozpočet víceprací a méněprací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č. 1.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Svitavách dne 20.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 ředitel

 jednatel



Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

Adresa: Purkyňova 256/9, Předměstí, 568 02 Svitavy

Telefon: 461 535 100, 461 531 491

Fax: 461 533 053

E-mail: skola@szs.svitavy.cz

Web: www.szs.svitavy.cz

IČO: 00 498 815

Bankovní spojení: č.ú: 6631 591/0100 – KB Svitavy

Příloha č. 1 Dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla

„SZŠ SVITAVY – REKONSTRUKCE KOTELNY DM“

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Vícepráce a méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	DM SZŠ Svitavy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2021/011	Rekonstrukce zdroje vytápění, DM SZŠ Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	POMBY s.r.o.			Zakázkové číslo
Rozpočtoval				Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	10 422	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-7 624	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 798	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 798	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 798	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		2 798 Kč
DPH	21,0	%		588 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 386 Kč

Poznámka :

Stavba :	2021/011 Rekonstrukce zdroje vytápění, DM SZŠ Svitavy	Rozpočet : 3
Objekt :	1 DM SZŠ Svitavy	Vícepráce a méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
02 Připočty	10 422	0	0	0	0
01 Odpočty	0	-7 624	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 422	-7 624	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 798	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 798	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 798	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 798	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 798	0
Provoz investora	0	0,0	2 798	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 798	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 798	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2021/011 Rekonstrukce zdroje vytápění, DM SZŠ Svitavy	Rozpočet: 3
Objekt :	1 DM SZŠ Svitavy	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 02		Přípočty				
1	Revize	Revize tlakových nádob	soubor	1,00	10 422,00	10 422,00
Celkem za		02 Přípočty				10 422,00
Díl: 01		Odpočty				
2	04	Protipožární nátěr potrubí u ucpávek	ks	-4,00	250,00	-1 000,00
3	06	požární uzávěry potrubních rozvodů dn 40	kpl	-4,00	350,00	-1 400,00
4	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	-14,62	220,50	-3 223,71
5	05	Značení štítky ucpávek na periodické revize	ks	-4,00	500,00	-2 000,00
Celkem za		01 Odpočty				-7 623,71