

**Datová schránka:** fwtif9p, Raeder & Falge s.r.o.**Uživatel:** Lubomír Červinský

Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Předmět: Oznámení o změně během výstavby - stavba III/00712, most ev. č. 00712-4 přes D7**ID zprávy:** 831384941**Typ zprávy:** Odeslaná datová zpráva**Stav zprávy:** Dodaná**Datum a čas:** 14. 10. 2020 v 13:05:36**Adresát:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ**ID schránky:** keebyf**Typ schránky:** Orgán veřejné moci**Zmocnění:** Nezádáno**Naše čís. jednací:** Nezádáno**Naše spisová zn.:** Nezádáno**Vaše čís. jednací:** Nezádáno**Vaše spisová zn.:** Nezádáno**K rukám:** Nezádáno**Do vlastních rukou:** Ne

Přílohy:

Oznámení o změně během výstavby - stavba III-00712.pdf (51,2 kB)

Události zprávy:

14. 10. 2020 v 13:05:36 EV0: Datová zpráva byla podána.

14. 10. 2020 v 13:05:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.



Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha
150 21

V Lovosicích 12. října 2020

Oznámení o změně během výstavby – stavba III/00712, most ev. č. 00712-4 přes D7

Stavba: III/00712, most ev. č. 00712-4 přes D7
Za KSÚS osoba zajišťující dohled nad realizací zakázky: Marek Hanuš


V průběhu rekonstrukce výše zmíněného mostu dochází k potřebě změn během výstavby. Tyto změny pramení z upřesnění zjištěných stavebními pracemi.

Jedná se o následující změny:

- Monolitická mostovka – navýšení hmotnosti výztuže vlivem podrobného statického návrhu konstrukce.
- Upřesnění počtu montážních „motýlku“ pro zmonolitnění a ukotvení mostních říms.

Touto cestou Vás žádáme o vaše stanovisko pro možnosti uplatnění změn během výstavby.

Za společnost Raeder & Falge s.r.o.



Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989