

DODATEK č.1

SMLOUVA O DÍLO Č. 8/2021/I/Hon

Podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města

Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku

Telefon: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu : [REDAKCE]

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Václav Dostál

Velké Albrechtice 62, 742 91 Velké Albrechtice

Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Dostál

Zastoupen ve věcech technických: Václav Dostál

Bankovní spojení: ČS,a.s.,Bílovec

Číslo účtu : [REDAKCE]

DIČ: CZ7211125284

IČO: 73126306

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín, referát okresního živnostenského úřadu dne 15.8.2002

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č.8/2021/I/Hon k realizaci díla – akce s označením „Rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2.stupně ZŠ Komenského v Bílovci – část 1NP“ (dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:

1)Smluvní strany se dohodly, z důvodů vzniklých víceprací, na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

Článek III. Doba plnění, bod1) původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Zahájení stavebních prací: předáním a převzetím staveniště (předání proběhne nejdříve 20.6.2021)
Ukončení díla: 10. 09. 2021

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen na 66.schůzi rady města Bílovec dne 23.8.2021 usnesením č.RM/1850/66/2021

30 .08. 2021
V Bílovci dne

Za objednatele:

.....
Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

30 .08. 2021
V Bílovci dne

Za zhotovitele:

.....
Václav Dostál