

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo OStRM/2021/53 ze dne 27.5.2021

### **Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **GEMA MB s.r.o.**  
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: xxxx, výkonným ředitelem, na základě PM ze dne 8. 3. 2019  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36591  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx

## **I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2021 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/53 (dále jen „smlouva“) týkající se akce : „Využití srážkových vod – Sadová 718, Mladá Boleslav“
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

## **II. Předmět dodatku č. 1**

1. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Cena díla dle SOD	621 585,93 Kč bez DPH
Méněpráce	- 26 150,00 Kč bez DPH
Vícepráce	71 421,00 Kč bez DPH
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>666 856,93 Kč bez DPH</b>

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 666 856,93 Kč bez DPH (slovy: šest set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun a devadesát tři haléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla

Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu **nejpozději do 15.9.2021**“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHY:

- Příloha č.1 – Změnový list č.1

V Mladé Boleslavi dne 11.08.2021

---

**Objednatel**

Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

**Zhotovitel**

GEMA MB s.r.o.  
xxxx, výkonný ředitel  
na základě plné moci

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a usnesením Rady města Mladé Boleslavi č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 11.08.2021

.....  
xxxx  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav