

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000868

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-218.203

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0024.39501

Název související veřejné zakázky: **D35 Staré Město – Mohelnice, DSP, IČ**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: 10006-15937031/0710

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. účastníci Společnosti „SG_Velké projekty_BIM 2020“ založené Smlouvou o společnosti

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupen

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupen

[REDACTED]
IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupen

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupen

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

zastoupen

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro stavbu D35 Staré Město – Mohelnice;
 - inženýrská činnost pro získání stavebních povolení včetně majetkoprávního vypořádání
 - technická pomoc objednateliPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy;
 - Technické podmínky definované Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
97 877 725,- Kč	20 554 322,- Kč	118 432 047,- Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č.3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě specifikovanou v příloze č.1
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: od účinnosti Smlouvy
Dokončení plnění: do vydání pravomocných stavebních povolení a dokončení majetkoprávního vypořádání
Specifikace případných etap: viz příloha č. 1.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) (PUDIS a.s. 05/2021)
 - Smlouvy uzavřené v rámci zpracování DÚR
 - Podrobný geotechnický průzkum trasy D35 (INSET s.r.o.)
 - o V souladu s podmínkami dle přílohy č.1
 - Podrobný geotechnický průzkum tunelu Maletín (GeoTec - GS, a.s.)
 - o V souladu s podmínkami dle přílohy č.1
 - Územní rozhodnutí předpoklad 2Q/2022
 - Stanovisko EIADokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
 - a) Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:
název: Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: ŘSD ČR Správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc 779 11
Datová schránka: zjq4rhz
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Dílo bude předáno na adrese ŘSD ČR Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]

za zhotovitele [REDACTED]

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
viz Příloha č. 1
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
- a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Olomouc

adresa: Wolkerova 24a

PSČ: 779 11 Olomouc

k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Odbor: Správa Olomouc

e-mail : posta@rsd.cz

12. Nepoužije se

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email
Datum: 2021.08.27 11:04:08
+02'00'

Podepsal
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email
Datum: 2021.08.27 11:16:33 +02'00'

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SG_Velké projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel služby „D35 Staré Město – Mohelnice, DSP, IČ“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
-----	-----	-----

NETÝKÁ SE.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SG_Velké projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel služby „D35 Staré Město – Mohelnice, DSP, IČ“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D35 Staré Město – Mohelnice, DSP, IČ“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
HIP akce		
Obor dopravní stavby		
Obor mosty a inženýrské konstrukce		
Obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
Obor pozemní stavby		
Osoba provádějící zeměměřické práce		
Koordinátor inženýrských činností		
Obor tunelové stavby		
Obor inženýrská geologie		

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000868

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0024.39501

Název související veřejné zakázky: D35 Staré Město – Mohelnice, DSP, IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [redacted]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplň zhotovitel]

se sídlem: [doplň zhotovitel]

IČO: [doplň zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplň zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000868

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-218.203

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0024.39501

Název související veřejné zakázky: D35 Staré Město – Mohelnice, DSP, IČ

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **SG_Velké projekty_BIM 2020**, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto dodavatelé „SG_Velké projekty_BIM 2020“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

V Praze dne

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem „SG_Velké projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem „SG_Velké projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v technických podmínkách plnění Smlouvy (Příloha č. 2), v soupisu prací sloužícím k nacenění (Příloha č.3. Oceněný rozpis prací). Soupis prací sloužící k nacenění (Příloha č.3. Oceněný rozpis prací) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění a dle podmínek a požadavků objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvě o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před ustanoveními Směrnice.

Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP a získání stavebního povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace.

Součástí prací není vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu – vyhotoví jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatel. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované objednatel.

Vzhledem k tomu, že součástí stavby je podzemní (tunelová) stavba („tunel Maletín“) je zhotovitel povinen spolupracovat se zástupci Expertního posouzení tunelu Maletín v rámci podrobného GTP. Expertní posouzení tunelu Maletín vykonává Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z.s..

Zhotovitel 21 dnů od předání podrobného GTP provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti tohoto průzkumu a závěr kontroly písemně sdělí objednateli

Zhotovitel, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj. zhotovitel prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Doplňující požadavky k DSP:

- Zhotovitel bude respektovat hranice trvalého záboru dle DÚR.
- Případné změny v záborovém elaborátu oproti DÚR budou předem projednány s objednatelem.
- Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR, případné změny oproti DÚR budou předem projednány s objednatelem.
- Zhotovitel bude respektovat veškeré podmínky a požadavky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního řízení; včetně podmínek, vyplývajících ze Stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na ŽP.
- Jako samostatná příloha DSP bude zpracována zpráva o vypořádání připomínek, vyplývajících z platného územního rozhodnutí v návaznosti na vypracování DSP.
- Součástí dokladové části bude doložena zpráva o zpracování připomínek z vyjádření a stanovisek k předmětnému DSP.
- Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1:5000 a koordinační situace v měřítku 1:1000 (2000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
- **Záborový elaborát (ZE) stavby:**

Záborový elaborát koncept bude zpracován na základě rozpracované DSP tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné převodní smlouvy a dále smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti (dříve smlouva o zřízení věcných břemen) s vlastníky pozemků. Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro vypracování nájemních smluv pro dočasný zábor pozemků.

Do záborového elaborátu budou zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských sítí (pro věcná břemena – služebnosti – dále jen věcná břemena) a zpracovány geometrické plány pro zaměření věcných břemen, včetně dodatku o vyčíslení plochy věcného břemene.

Záborový elaborát a geometrické plány budou zpracovány tak, aby byly odděleny pozemky trvalého záboru nacházející se pod stavebními objekty ve vlastnictví státu, s příslušností hospodařit pro ŘSD ČR, od pozemků trvalého záboru pod stavebními objekty (např. silnice II. třídy), které zůstanou ve vlastnictví stávajícího vlastníka (např. kraj). Pozemky pod těmito objekty nebudou vykupovány, jedná se o trvalý zábor bez výkupu.

Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor za účelem odsouhlasení ZE na jehož podkladu budou zpracovány geometrické plány.

Záborový elaborát čistopis bude zpracován na podkladu KN s vloženými geometrickými plány ve stejné podrobnosti jako ZE koncept.

Pokud bude Objednatel požadovat, bude zpracována samostatná příloha záborového elaborátu pro potřeby majetkoprávního vypořádání, tj. budou vyznačeny graficky pozemky v trvalém záboru, které budou podléhat v rámci „provozní škody“ budoucí směně, textová (tabulková) část bude obsahovat budoucí vlastníky pozemků po směně i ke kterému stavebnímu objektu v rámci provozní škody se směňují.

V případě, že stavbou budou dotčeny parcely KN, které nejsou uvedeny na listu vlastnictví (dále rovněž jen „LV“), případně parcely neznámého vlastníka, bude pro každou takovou parcelu doloženo srovnávací sestavení, listiny z pozemkových knih a ostatní relevantní listiny uložené u Katastrálního nebo Státního pozemkového úřadu pro identifikaci vlastníka, včetně mapového podkladu prokazujícího identifikaci parcel. Součástí záborového elaborátu pak bude složka s názvem „Identifikace parcel“.

Záborový elaborát bude zpracován dle předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR verze 4.1 s účinností od 1. 2. 2020.

- Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
- Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace přeložek zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.“, uzavřený mezi ČEZ Distribuce a objednatelem (ŘSD ČR) a další uzavřené metodické postupy, smlouvy a dohody, a to včetně uzavřených přeložkových smluv či smluv o vypořádání práv a povinností souvisejících s realizací stavby pro jednotlivé stavební objekty.
- Silniční mosty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem. Na silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m, a u kterých se v rámci DSP mění nosná konstrukce oproti řešení v DÚR, bude zpracován návrh konstrukčního řešení (v konceptu) nejméně ve dvou variantách. V paré č. 1 pouze u výsledné varianty budou u každého mostního objektu vloženy statické a hydrotechnické výpočty.
- Zařízení staveniště (DSP) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP řešeno.
- Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) i trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení).
- Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic ze silniční sítě se všemi dotčenými subjekty – požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s objednatelem). Z jednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.
- Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny dle měrných nákladů staveb.
- Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) bude rozdělen podle pokynu objednatele
- DSP bude obsahovat návrh podchycení srážkových vod v průběhu realizace stavby.
- V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
- Zhotovitel DSP doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
- Zhotovitel DSP je povinen respektovat příslušné podmínky Ministerstva životního prostředí ČR uvedené ve stanoviscích. Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé podmínky splněny.
- Součástí čistopisu DSP bude zpracované a s dotčenými orgány projednané Dopravně – inženýrské opatření (DIO).

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy) má zhotovitel povinnost předložit harmonogram odevzdání konceptu DSP a to:

- a) DSP
- b) ZE + geometrických plánů

Zápis/záznam z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu Smlouvy - DSP IČ s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. III Smlouvy.

Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 6 vyhlášky 146/2008 Sb. o

projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen pravidelně (min. 1x za měsíc) informovat objednatele o průběhu zpracování zakázky s tím, že vždy představi aktuální stav rozpracovanosti projektu.

Ve lhůtě do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli harmonogram prací.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

- i. Zhotovitel je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou dokumentaci s objednatelem.
 - ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány další výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.
 - iii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
 - iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
 - v. Zhotovitel se po odsouhlasení objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
 - vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k posouzení. Po obdržení vyjádření objednatele ke konceptu zajistí Zhotovitel zpravidla ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek objednatele včetně příslušných specialistů.
- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán v digitální formě koncept dvou kompletních paré k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu z dokumentační komise zhotovitelem vypořádány v rámci čistopisu.
 - objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odněti ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
 - Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. - Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to

v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Zhotovitel je povinen pravidelně (min. 1x za měsíc) informovat objednatele o průběhu zpracování zakázky s tím, že vždy představí aktuální stav průběhu IČ. Zhotovitel v rámci těchto měsíčních intervalů poskytne objednateli přehlednou tabulku ve formátu XLSX (MS Excel).

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných zábořech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatel, jednání s vlastníky – fyzickými i právními osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na vedení majetkoprávní přípravy (MPV), která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel, a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným zábořem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých zábořů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace

umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou, a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel Poskytovateli na základě jeho žádosti.

Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako celku.

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem.

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) v elektronické podobě (PDF, dwg),
- Podrobný geotechnický průzkum trasy D35 (INSET s.r.o.) – předpoklad předání:
 - o Vrtné práce, geologická dokumentace sond, geofyzikální a korozní měření, karotáž – 11/21
 - o Dokončení celého díla (vyhodnocení průzkumu vč. závěrečné zprávy) – 02/22
- Podrobný geotechnický průzkum tunelu Maletín (GeoTec - GS, a.s.) – předpoklad předání:
 - o Vrtné práce, geologická dokumentace sond, geofyzikální a korozní měření, karotáž – 10/21
 - o Dokončení celého díla (vyhodnocení průzkumu vč. závěrečné zprávy) – 12/21
- Územní rozhodnutí – předpoklad předání v 1Q/2022

Počet výtisků:

Část DSP

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu – 2x + 1x na flash disk
 - koncept DSP/DUSP 2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
1x výtisk koordinačních situací
3x přehledná situace stavby 1:2000
 - čistopis DSP/DUSP 5x (přehledná a koordinační situace navíc 10 x)
/5x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti
 - Pravomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci + 1x
úředně ověřená kopie

- | | |
|--|------------------------|
| ▪ Vyjádření, rozhodnutí | 1x originál + 1x kopie |
| ▪ Výpisy z LV | 1x originál |
| ▪ Vyjádření, rozhodnutí | 1x originál + 1x kopie |
| ▪ Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) | 2x originál |

- Originál pravomocného stavebního povolení

(listinná podoba čistopisu bude vyhotovena na pokyn objednatele)

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Zhotovitel v termínu stanoveném ve Smlouvě o dílo, před odevzdáním DSP předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou Zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

Dokončené dílo bude předáno objednateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, 779 11 Olomouc.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Jedná se o:

- a) Vyhotovení aktualizovaných záborových elaborátů podle předpisu C3 ŘSD ČR;
- b) Příprava podkladů na dotazy DOSS, měst, obcí a MD ČR;
- c) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení;
- d) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu objednatele;
- e) Technické analýzy a rozbory;
- f) Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele;
- g) Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
 - Účasti na jednáních
 - Koordinace prací s KÚSS a dotčenými obcemi
 - Koordinace prací, POV a HMG se souvisejícími stavbami na D35 a I/44
 - Předání podkladů ve formátech DOC, DWG atd. (ostrá data) jiným projekčním firmám na základě požadavku zadavatele

Termíny:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DSP	do 10 měsíců od účinnosti smlouvy
koncept čistopisu DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP
koncept záborového elaborátu	dle Harmonogramu projednaného na prvním KD předpoklad do 3 měsíců od účinnosti smlouvy
čistopis záborového elaborátu	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení konceptu ZE objednatelem
Prokazatelné rozeslání majetkoprávních smluv včetně věcných břemen (služebností) všem vlastníkům dle ZE	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení
podání kompletních, bezkonfliktních a bezvadných žádostí o všechna stavební povolení	do 8 měsíců od vydání konceptu čistopisu DSP – předpoklad 03/2023
získání pravomocných stavebních povolení	do 3 měsíců od podání žádosti o všechna SP – předpoklad 07/2023

Konceptem čistopisu DSP se rozumí PD zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, a bude obsahovat veškeré vypracované jednotlivé části dle členění uvedené směrnice.

Čistopisem DSP se rozumí PD, v níž jsou zpracovány všechny připomínky, požadavky a podmínky vyplývající z vyjádření, rozhodnutí, stanovisek k čistopisu konceptu.

Konceptem záborového elaborátu se rozumí předložení návrhu ZE k projednání. Záborový elaborát koncept bude zpracován na základě rozpracované DSP tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné převodní smlouvy a dále smlouvy o zřízení věcných břemen.

Čistopisem ZE se rozumí ZE po zpracování podkladů z geometrických plánů. Geometrické plány budou odevzdány současně s čistopisem ZE.

Platební podmínky

Platební podmínky a způsob jejich hrazení je v souladu s Rámcovou smlouvou, viz příloha C Obchodních podmínek.

DSP

Za projednání koncepce technického řešení DSP před konceptem	15 %
<ul style="list-style-type: none">• Projednáním koncepce technického řešení se rozumí vzájemná dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem nad navrženým technickým řešením.<ul style="list-style-type: none">○ Objednatel vydá písemný souhlas /potvrzení	

Koncept DSP	60 %
Čistopis DSP	25 %

Celková cena za DSP bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu prací Přílohy č. 3 Smlouvy v tabulce č. 4 „Dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci zpracování projektové dokumentace.

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Inženýrská činnost

Za doložení dokladu o oslovení všech DOSS	20 %
Za podání úplné žádosti o SP na hlavní trasu (včetně všech dokladů)	60 %
<ul style="list-style-type: none">• Pokud je trasa rozdělena na více řízení, tak platba po podání poslední žádosti	
Za podání úplné žádosti o SP na všechny ostatní SO	10 %
<ul style="list-style-type: none">• Pokud je více SP, tak platba po podání poslední žádosti	
Za získání všech SP, které jsou předmětem plnění	10 %
<ul style="list-style-type: none">• Platba po získání posledního SP<ul style="list-style-type: none">○ a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je	

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolků, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu prací Přílohy č. 3 Smlouvy v tabulce č. 5 „Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání“, část A, C a D, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Majetkoprávní vypořádání

Za odeslání návrhu všem vlastníkům v rozsahu dle ZE (KS, NS, VB)	30 %
Za uzavření smluv se všemi vlastníky, co jsou ochotni smlouvy uzavřít	50 %
<ul style="list-style-type: none">A pro zbylé pozemky v rozsahu dle ZE podán úplný návrh na vyvlastnění	
Za zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby v rozsahu dle ZE (KS, NS, VB)	20 %

Celková cena za majetkoprávní vypořádání bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu prací Přílohy č. 3 Smlouvy v tabulce č. 5 „Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání“ část B, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci majetkoprávního vypořádání.

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Technická pomoc

Technická pomoc dle skutečně provedených prací, a to na základě písemného potvrzení objednatele. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ing. Hana Urbánková. *Celková cena za technickou pomoc nepřekročí cenu uvedenou v oceněném rozpisu prací Přílohy č. 3 Smlouvy v tabulce č. 7 „Technická pomoc“. Počet skutečně odpracovaných hodin dílčích činností se může měnit.*

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Podepsal
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email
Datum: 2021.08.27 11:05:07
+02'00'

Podepsal
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email
Datum: 2021.08.27 11:17:02 +02'00'

Příloha č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění;
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění;
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací;
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění;
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění;
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění;
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb.
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění
- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění
- Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací
- Metodické pokyny, směrnice
- Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury), včetně BIM protokolu
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. *(Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, „EIA“)*

DN:
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email
Datum: 2021.08.27 11:05:21
+0200

DN:
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email
Datum: 2021.08.27 11:17:42 +02'00'

D35 Staré Město - Mohelnice, DSP, IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH				97 877 725
% změna ceny Nabídka/Předpoklad				

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1
a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D35 Staré Město - Mohelnice, DSP, IČ

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje				
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
3. Seznam vstupních podkladů				
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
9. Celkové vodohospodářské řešení				
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Katastrální situační výkres				
3. Koordinační situační výkres				
4. Speciální situační výkres				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva				
3.2 Hydrotechnické výpočty				
3.3 Statické výpočty				
3.4 Výkresy				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
5. Objekty podzemních staveb				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravu				
7. Objekty drah				
8. Objekty pozemních staveb				
9. Ostatní stavební objekty				
10. Požárně bezpečnostní řešení				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část				
Dokladová část				
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF				
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL				
3. Projekt odpadového hospodářství				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy				
5. Podrobný dendrologický průzkum				
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci				
7. Podrobný pedologický průzkum				
8. Hluková studie				
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie				
10. Rozptylová studie				
11. Geotechnický průzkum - rešerše				
12. Hydrogeologický posudek				
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby				
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní				
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)				
16. Geodetické zaměření				
17. Záborový elaborát a geometrické plány				
Odhad stavebních nákladů				

Plán BOZP				
Reprografie				
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)				
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)				
DSP celkem (bez DPH)				

V Praze dne

Podepsal
 DN:
 o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
 email
 Datum: 2021.08.27 11:05:42
 +02'00'

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG_Velké

projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

Podepsal
 DN:
 c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
 ou=59713,
 email=
 Datum: 2021.08.27 11:18:09 +02'00'

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG_Velké

projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D35 Staré Město - Mohelnice, DSP, IČ

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatel (ÚR, DSP, EIA..)				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony				
ČÁST A – CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu				
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ				
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene				
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem				
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků				
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:				
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru				
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB				
D) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS				
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.				
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN				
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene				
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)				
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlast. řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:				
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí				
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 187/2006 Sb.				
C) GP oddělovací nebo GP na VB				
D) znalecký posudek o ceně nemovitostí				
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení				

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od kraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	
kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení	
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních předpisů vč. Zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)	
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	
obstarání potřebných nabývacích listin	
technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů, zpracování materiálu pro projednání na pokyn objednatele	
ČÁST B CELKEM	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	
ČÁST C CELKEM	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	
ČÁST D CELKEM	
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP	

V Praze dne

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG_Velké projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

Podepsal
DN:
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email:
Datum: 2021.08.27 11:18:29 +02'00'

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG_Velké projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

Tabulka č. 7

Technická pomoc

D35 Staré Město - Mohelnice, DSP, IČ

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při technické pomoci	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele
činnost		
Vyhotovení aktualizovaných záborových elaborátů podle předpisu C3 ŘSD ČR		
Příprava podkladů na dotazy DOSS, měst, obcí a MD ČR		
Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelům požadovaného technického řešení		
Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele		
Technické analýzy a rozborů		
Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatelů		
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:		
<ul style="list-style-type: none"> • účasti na jednáních • koordinace prací s KÚSS a dotčenými obcemi • koordinace prací, POV a HMG se souvisejícími stavbami na D35 a I/44 • předání podkladů ve formátech DOC, DWG atd. (ostrá data) jiným projekčním firmám na základě požadavku zadavatele 		
Celkem hodin		

*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup prací.

V Praze dne

Podepsal
DN:
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email
Datum: 2021.08.27 11:18:54 +0200'

místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SG_Velké projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

Digitálně podepsal:

Datum: 01.09.2021 15:28:02 +02:00