

Číslo dodatku objednatele:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1372/2021/HS ze dne 03. 05. 2021**

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
1372/21	2021	HS
1372/21	2021	HS

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno primátorem

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava
zastoupená předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [redacted]

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544
Peněžní ústav: [redacted]
pobočka Ostrava
Číslo účtu: [redacted]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku

čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava smlouvy o dílo č. 1372/2021/HS ze dne 03. 05. 2021 (dále jen „smlouva“) z důvodu vzniku více prací a účelem je zajištění řádného provedení těchto více prací pro bezpečný provoz Centra bezpečné jízdy provozovaného zájmovým sdružením právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
2. Do článku II. „Předmět smlouvy“ smlouvy se vkládá nový odstavec 7. následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k provedení díla specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy vícepráce, které vyplynou v průběhu realizace výše uvedeného díla, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést vícepráce na díle vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení víceprací na díle tak, aby bylo provedeno v souladu se specifikací uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení více prací na díle je povinen opatřit zhotovitel.“

3. V článku III. „Provádění díla“ smlouvy se znění odstavce 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy v souladu s pokyny objednatele. Pokyny objednatele nemůže být předmět smlouvy rozšiřován ani měněn. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.“

4. V článku VI. „Cena díla“ smlouvy se znění odstavce 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>1A: Oprava kluzných ploch</i>	<i>38 500,-</i>
<i>2A: Opravy technologických zařízení</i>	<i>236 500,-</i>
<i>2B: Smyková deska do 40 t</i>	<i>32 500,-</i>
<i>2C: Smyková deska motocykly</i>	<i>13 000,-</i>
<i>2D: Rekultivace a opravy parkovacích a obslužných míst</i>	<i>2 255 138,-</i>
<i>3A: Infrastruktura</i>	<i>84 601,-</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>94 000,-</i>
<i>Celkem bez DPH</i>	<i>2 754 239,-</i>
<i>DPH</i>	<i>578 390,-</i>
<i>Cena vč. DPH</i>	<i>3 332 629, - Kč</i>

5. V článku X. „Práva z vadného plnění a záruka za jakost“ smlouvy se do odstavce 2. doplňuje nová odrážka v bodě nadepsaném „v délce 6 měsíců pro repasované díly (přetěsnění atypických pístnic) a nové díly (hadice, filtry):“, která se vkládá mezi odrážku nadepsanou „- SMYKOVÁ DESKA PRO MOTOCYKLY“ a bod nadepsaný „v délce 12 měsíců:“ následujícího znění:

„ - VÍCEPRÁCE

- 1. výměna 4 ks olejových plnoprůtokových filtrů pro hydraulickou soustavu*
- 2. demontáž a montáž atypických pístnic-2 ks, přetěsnění atypických pístnic včetně bronzových excentrických vložek, výroba nového zajištění atypických pístnic*
- 3. oprava vedení smykové desky-výměna šesti kusů lineárních ložisek, úprava lineárních ložisek na desku, úprava mazací soustavy, seřízení, vyčištění, oprava vodící lišty“*

6. Nová Příloha č. 2. smlouvy se vkládá za Přílohu č. 1 „Smlouvy o dílo Cenová nabídka“ smlouvy následujícího znění:

„Příloha č. 2 Vícepráce

Při provádění oprav v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ev. č. 1372/2021/HS došlo ke zjištění nepředvídatelných skutečností, které vyžadují další provedení oprav.

Oprava smykové desky do 40 t CBJ Ostrava

1. Kontrola, servis, opravy hydraulika:

Nález: Při zahájení plánované opravy došlo ke zjištění poruch, které by znemožňovaly další fungování smykové desky. Pro fungování desky je nutno provést práce, které jsou nad rámec původního zadání.

Rozsah opravy:

- 1. Opravářenská sada pro údržbu a výměnu přetěsnění atypických hydraulických pístnic, včetně montážních prací
Cena celkem 4 000,- Kč bez DPH Kč*
- 2. Výměna 4 ks olejových plnoprůtokových filtrů pro hydraulickou soustavu
Cena celkem 12 000,- Kč bez DPH*
- 3. Demontáž + montáž atypických pístnic - 2 ks
- přetěsnění atypických pístnic včetně bronzových excentrických vložek
- výroba nového zajištění atypických pístnic
Cena celkem 28 500,- Kč bez DPH*
- 4. Oprava vedení smykové desky
- výměna šesti kusů lineárních ložisek
- úprava lineárních ložisek na desku
- úprava mazací soustavy, seřízení, vyčištění
- oprava vodící lišty
Cena celkem 49 500,- Kč bez DPH*

Cena celkem za vícepráce 94 000,- Kč bez DPH“

čl. II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1372/2021/HS ze dne 03. 05. 2021 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města svým usnesením č. 07327/RM1822/112 ze dne 24.08.2021.

Za objednatele

V Ostravě, dne:

2 -09- 2021



primátor

Za zhotovitele

V Ostravě, dne:

27 -08- 2021

Ostravské
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544, DIČ CZ25396544

předseda představenstva