

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004774

Číslo dílčí smlouvy: 23ZA-002643

ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED] c

(dále jen „**ŘSD**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 2. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

Tato oprava proběhne na dvou úsecích na D11, a to v km 16,400 – 16,500 a km 21,000 – 22,014. Jedná se pouze o opravu stávajícího povrchu a tak budou zachovány stávající sklony vozovky. Nejprve bude odfrézována vozovka tl. 120 mm, poté na očištěný povrch bude provedena pokládka asfaltových vrstev. Pracovní spáry v konstrukčních vrstvách budou vystřídány o 0,2 m. Styčná plocha bude ošetřena dle TP 115 profrézováním komůrky a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.

množství / rozsah Plnění: Viz příloha č. 1 a č. 2

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D11 km 16,4 -22,014

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření Dílčí smlouvy.


7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Specifikace Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

A redacted signature area consisting of several horizontal black bars. A pink scribble is present over the bars, likely representing a signature or a mark.

Příloha č. 1

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

Položkový rozpočet plnění- D11 Lokální oprava AB km 16,4 -22,014

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
SO 101 - Lokální výměna AHV (pokládka finišerem)						
1	11372D_so101	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - obrusná, případně ložní vrstva - 80 mm, lokálně sanace	m ³			
4	919111_so101	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m			
5	919112_so101	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m			
6	572214_so101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2 - na frézovaný povrch pod ACL a mezi ACL a SMA + pod vysrávku podkladní nebo ložní vrstvy	m ²	1		
8	574D08_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-60 - oprava ložní vrstvy v různé tloušťce + lokální vysrávky ložní či podkladní vrstvy	m ³			
9	574D78_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 - plocha opravy	m ²			
11	574J54_so101	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60	m ²			
12	576411_so101	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2	m ²	1		
13	113763_so101	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
14	931323_so101	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2 těsnící hmota zálivek spar (průžná modifik.asfaltová zálivka za horka) + sanace trhlin Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m			

1)Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).

Příloha č. 1

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

pozn.:	2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN 736121, TKP 7 V případě zásahu do krajnice bude obnoven stávající stav - bude odhrnuta a přihrnuta zpět.
--------	---

SO 180 - DIO

1	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks	
		DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2		
		dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny - maximální doba trvání uzavírky je 72 hodin		
		2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3		
		2x A15, E3a - 800m		
		2x IP18b - 600m		
		2x B20a - 100		
		2x IP18b - 200m		
		předzvěstná šipka S8c		
		2x B20a - 80		
		10x Z4 + výstražné světlo typu 1		
		směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km		
		2x B26		
		Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě		
		Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady		
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17		

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Popis opravy „D11Lokální oprava AB km 15,9 - 16,5 P“

Všechny výtuky jsou v situacích zakresleny pouze orientačně, přesné místo a typ opravy jsou uvedeny v příloze D3 – Seznam výtuků.

TYP OPRAVY I – výměna AHV pomocí finišéru

Tato oprava proběhne na dvou úsecích na D11, a to v km 16,400 – 16,500 a km 21,000 – 22,014. Jedná se pouze o opravu stávajícího povrchu a tak budou zachovány stávající sklony vozovky.

Pracovní spáry v konstrukčních vrstvách budou vystřídány o 0,2 m. Styčná plocha bude ošetřena dle TP 115 profrézováním komůrky a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.

a) km 16,400 – 16,500

V tomto úseku bude opravena vozovka v celé šíři vozovky 10,75 m. Pro ponechání provozu bude výměna krytu provedena po polovinách. V první etapě je počítáno s převedením dopravy do rychlého pruhu. Ve druhé etapě bude doprava převedena pouze do pomalého jízdního pruhu dle výkresů DD 230 a DD 240 z příručky Označování pracovních míst na dálnicích. Viz příloha C2 – DIO.

Nejprve bude odfrézována vozovka tl. 120 mm, poté na očištěný povrch bude provedena pokládka asfaltových vrstev.

Konstrukce vozovky (D2 – Vzorové příčné řezy):

ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ	SMA 11S	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C	0,40 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU	ACL 22S	80 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C	0,40 kg/m ²
CELKEM		120 mm

Dojde také k úpravě krajnic.

Stávající krajnice budou odkopány na šířku 1m a tl. 150mm. Po dokončení pokládky asf. vrstev budou dosypány asf. recyklátem v tl. 150mm

b) km 21,000 – 22,014

V tomto úseku bude opraven pouze pomalý jízdní pruh, kde dochází k vyjždění kolejí. Z tohoto důvodu bude převedena doprava do rychlého jízdního pruhu dle schématu DD 230.

Oprava bude provedena stejným způsobem jako v předcházejícím úseku, a to odfrézováním vozovky tl. 120 mm a pokládkou nového krytu. V km 21,752 – 21,810 se nachází mostní objekt, na kterém bude provedena pouze výměna brusné vrstvy tl. 40 mm.

Konstrukce vozovky mimo most (D2 – Vzorové příčné řezy):

ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ	SMA 11S	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C	0,40 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU	ACL 22S	80 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C	0,40 kg/m ²
CELKEM		120 mm



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

.....
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Praha východ, EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy střed,

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Praha východ**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2022**.

JANIELA ANDREIA

1990