

	Návrh HARMONOGRAM PLNĚNÍ																	
ROK 2021 - MĚSÍC/TÝDEN	ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN				
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
ČINNOST																		
Zahájení stavby										■								
Výroba rozvaděčů										■	■	■	■	■				
Elektromontážní práce										■	■	■	■	■	■	■	■	
Revize																■	■	
Předání díla																	■	■