

Město Uherské Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČO: 00291471

DIČ: CZ00291471

odpovědný odbor: odbor správy majetku města

zástupce ve věcech technických: Ing. Lenka Němečková DiS., odbor správy majetku města

tel: 572 525 383, mob.: 731 690 012, e-mail: lenka.nemeckova@mesto-uh.cz

dále jen **objednatel**

a

GARTENSTA PLUS, s.r.o.

se sídlem: *Nepovolená 1320, Praha – Dubeč, 107 00*

zastoupený: *Mgr. Jakubem Staškem, jednatelem*

zástupce ve věcech smluvních: *Mgr. Jakub Stašek, jednatel nebo Ing. Vratislav Stašek, jednatel*

zástupce ve věcech technických: *Mgr. Jakub Stašek*

IČO: 26689472

DIČ: CZ26689472

zapsán v obchodním rejstříku u Vrchního soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 176 633 522/0300

Mob.: 777 717 180, e-mail: jakub.stasek@gartensta.cz

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

D O D A T E K Č. 1

smlouvy o dílo, uzavřené dne 9. 8. 2021 na provedení díla:

„Revitalizace dětského hřiště Kunovský les a Jarošov, Na Návsi“

(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět dodatku

Článek III., odst. 1 smlouvy se mění následovně:

Doba plnění:

Zahájení provádění díla: od 16. 8. 2021.

K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde nejpozději ke dni zahájení provádění díla, a to bezodkladně na výzvu objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínek podle čl. IX. odst. 7 této smlouvy.

Ukončení provádění díla: do 20. 9. 2021.

Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném termínu.

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1015/68/RM/2021/Veřejný ze dne 15.7.2021.

V Uherském Hradišti dne

V Praze dne

objednatel
město Uherské Hradiště

zhotovitel
.....

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Mgr. Jakub Stašek
jednatel