



2) V čl. IV. „Cena díla“ se původní text smlouvy se nahrazuje tímto textem:

Cena díla bez DPH: 977 370,00 Kč  
DPH: 205 247,70 Kč  
Cena díla celkem s DPH: 1 182 617,70 Kč

3) V čl. VIII. „Doba trvání smlouvy“ se původní text smlouvy se nahrazuje tímto textem:

Termín dokončení díla je do dne 30. 9. 2021.

4) V ostatním zůstává text smlouvy nezměněn.

5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních s platností originálu, po jednom pro každou z jednajících stran.

6) Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): Návrh tohoto dodatku schválila na straně Objednatele Rada městského obvodu Pustkovec usnesením č. R586/53 dne 2. 8. 2021.

V Ostravě, dne 4. 8. 2021

V Ostravě, dne 24. 8. 2021

Za Objednatele:

Zhotovitel:

Stanislav Pyš

Ing. Pavel Hrbáč