

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 03. 06. 2021**

č. objednatele: 30/ORM/2021
č. dodavatele:

(dále jen Dodatek č. 1)
na stavební práce vedené pod názvem

„MŠ Slunečná – rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 1“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **KBT elektronik, spol. s r.o.**
Sídlo společnosti: Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Jindřich Kraffer, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Jindřich Kraffer, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 956748611/0100
IČ: 46509020
DIČ: CZ46509020

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 2262

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 03. 06. 2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**MŠ Slunečná – rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 1**“.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

- 3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nejdříve však 1. 7. 2021.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 31. 08. 2021.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději při předání stavby. Stavební práce v učebnách č. 5 a č. 6 budou provedeny v termínu od 01. 07. 2022 do 30. 08. 2022, tento termín nemá vliv na dokončení stavebních prací v učebnách č. 1, 2, 3 a 4, kde termín dokončení zůstává dle SOD 31. 08. 2021.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25, které zní takto:

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 18. 08. 2021 usnesením č. 543/21.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Ve Vysokém Mýtě dne 30.8.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 30.8.2021

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta

za dodavatele:
Jindřich Kraffer, jednatel