



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

Dodatek č.1, evidenční číslo V/80/2021 ke Smlouvě o dílo č. V/64/2021

Rekonstrukce plynové kotelny Základní školy Chlumec

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 MĚSTO CHLUMEC

Sídlo/adresa: Muchova 267, 403 39 Chlumec

Zastoupená: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města

IČ: 00391387

DIČ: CZ 391387

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,



dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 Enersis, spol. s r.o.

se sídlem: Na Pažitě 169, 403 40 Ústí nad Labem

Zastoupen: Ing. Lubomírem Maškem, jednatelem

IČ: 25420356

DIČ: CZ25420356

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17120

bank. spojení: ČSOB, a.s.



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek smlouvy č.1

Preambule

Při provádění díla došlo k neplánovaným časovým prodlevám, způsobeným nedostatkem potřebných zařízení na trhu a tím k prodloužení jejich dodacích lhůt. Z této situace vznikl požadavek na úpravu termínu dokončení díla.

Při samotné realizaci rekonstrukce kotelny došlo v rámci zlepšení technických a ekonomických ukazatelů kotelny k mírným úpravám proti projektu, čímž vznikly vícepráce a méně práce. Na změnách se dohodl objednatel se zhotovitelem, to vše se souhlasem TDI. Rozdíl více prací a méně prací činí 155 664,07 Kč vč. DPH



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

Z těchto důvodů se mění:

Odstavec V. takto:

V. CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE

- 5.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	1 527 388,50 Kč
DPH 21%	320 751,58 Kč

Cena celkem včetně DPH	1 848 140,08 Kč
-------------------------------	------------------------

Dle předaného rozpočtu zadaných prací.

(slovy: jeden milion osm set čtyřicet osm tisíc sto čtyřicet korun českých a osm haléřů)

Odstavec VI. takto:

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1** Termín provedení díla:
Dílo bude zahájeno do týdne od podpisu smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 24. 9. 2021.

Odstavec X. takto

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.12** Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- a) příloha č. 1 - zadávací podmínky bez čestného prohlášení
 - b) příloha č. 2 – kopie nabídky zhotovitele
 - c) příloha č. 3 – rozpočet více a méně prací

Ostatní náležitosti smlouvy č. V/64/2021 se nemění.



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec
č. 23/76R/2021, dne 25.8.2021

V Chlumci, dne 27.8.2021

Za objednatele:



Ing. Roman Zettlitzer
starosta města

V Ústí nad Labem, dne 27.8.2021

Za zhotovitele:



Ing. Lubomír Mašek
jednatel společnosti