

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Č.115/2016

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 5b., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
ze dne 29.3. 2016

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená **Ing. Milošem Balákem**, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
Tel: 313 502 074
e-mail: sekretariat@slany.cz
(dále také jako „Příkazce“)

a

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C
vložka 8321
zastoupená ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
zastoupená ve věcech technických Ing. Jaroslavem Tmějem a Ivanou Tvrzskou
IČO 64255611
DIČ CZ642255611

(dále také jako „Příkazník“)

(dále společně jako "Smluvní strany")

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se s ohledem na potřebu aktualizace stanovisek správců sítí a v souladu s bodem XII.4 uzavřené Smlouvy dohodly na její následující úpravě:

Článek II – Předmět plnění se v bodu II. 2 doplňuje o bod i) následujícího znění:

i) aktualizace stanovisek správců podzemních sítí.

Článek III – Termín plnění se v bodě III.3 mění takto:

III.3 Příkazník se zavazuje předat Příkazci výsledek inženýrských činností dle čl. III.2 této Smlouvy nejpozději:


- územní rozhodnutí a stavební povolení do 5 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení
- aktualizaci stanovisek správců podzemních sítí do 31.1. 2017.

II.

- II.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- II.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá Smluvní strana.

V Lánech dne 25. 10. 2016

Ve Vysokém Mýtě dne 19. 10. 2016



Za Příkazce:

Za Příkazníka:

LESNÍ SPRÁVA LÁNY ①
příspěvková organizace - Kancelář prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Láňy
IČO: 00000078, CZ00000078
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

SMYSL
(3)
TO