

## Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 103/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 14/261

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Název díla:**

**„VD Jezeří - rekonstrukce,  
projektová dokumentace“**

### Čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického dozoru:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel:**

**AZ Consult, spol. s r.o.**

adresa:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zastoupená:

Ing. Martina Štrosová

tel:

e-mail:

číslo účtu:

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění takto:

Původní znění:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- 4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění  
Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30.6.2017
- 4.2. Stanovení objemu sedimentů  
Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypouštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách)
- 4.2. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele
- 4.3. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele  
Jedná se o vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07 + VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): 31.01.2019

## **Nové znění:**

### **Čl. IV. Doba plnění**

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- 4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění  
Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30.6.2017
- 4.2. Stanovení objemu sedimentů  
Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách)
- 4.2. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele
- 4.3. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele  
Jedná se vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07 + VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): 28.02.2019

### **COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 6**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz [http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance\\_programy.htm](http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné

oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 6 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 6 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


v Chomutově dne 04 -01-2019

v Ústí nad Labem dne



 Povodí Ohře, státní podnik 31

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Martina Štrosová  
jednatelka společnosti  
AZ Consult, spol. s r.o.  
zhotovitel (podpis, razítko)