



# ZMĚNOVÝ SCHVALOVACÍ PROTOKOL Č. 3

Č.J.: 38/2018-430-PPR/9

Řídící orgán schvaluje na základě žádosti o změnu změnu termínu způsobilosti výdajů pro projekt:

Název projektu:	<b>Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS</b>
Registrační číslo žádosti:	<b>38/2018-430-PPR</b>
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	<b>CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000216</b>
Žadatel:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>
Prioritní osa:	<b>1</b>
Specifický cíl:	<b>1.5</b>
Příspěvek EU z fondu:	<b>Fond soudržnosti</b>
Celkové způsobilé výdaje (max.):	<b>262 058 823,53 Kč</b>
Míra podpory ze způsobilých výdajů <sup>1</sup> :	<b>85 %</b>
Příspěvek Unie (max.):	<b>222 750 000,00 Kč</b>
Konečné datum způsobilosti výdajů:	<b>30. 06. 2023</b>

Tímto Změnovým schvalovacím protokolem č. 3 je vydáno pověření Odboru fondů EU ŘO OP Doprava k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Změnovému schvalovacímu protokolu č.3 a zároveň pověření k řízení změn podrobné Specifikace projektu.

<sup>1</sup> Míra podpory odpovídá poměru Příspěvek Unie (max.) a Celkových způsobilých výdajů (max.), uvedená hodnota míry podpory je zaokrouhlena na dvě desetinná místa a je indikativní. Výpočet skutečné výše Příspěvku Unie v žádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2014+. Skutečná míra podpory nesmí překročit výši 85 %.

Tento Změnový schvalovací protokol č. 3 v plném rozsahu nahrazuje Změnový schvalovací protokol č. 2, č.j. 38/2018-430-PPR/7 ze dne 30. 10. 2020.

Podmínky schválení:

- 1) Uzavření dodatku Rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní infrastruktury;
- 2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 71, odst. 1.;
- 3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů;

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA**

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy