

## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1614/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Statutární město Přerov**

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov  
Zastoupené: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora, na základě pověření dle  
bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 2345/62/6/2017 ze dne  
26.01.2017  
IČ: 003 01 825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Jiří Raba, tel.: + 420 602 769 321, e-mail: jiri.raba@prerov.eu

(dále jen „objednatel“)

a

##### **2. STAVBY – BALLER s.r.o.**

se sídlem: 742 37 Spálov čp.30  
zastoupena:  
ve věcech smlouvy Zbyněk Baller, jednatel, tel. 604 682 281  
ve věcech technických Milan Sehnalík, stavbyvedoucí  
ve věcech stavby Milan Sehnalík, stavbyvedoucí  
IČ: 29396841  
DIČ: CZ29396841  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-1820380277/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38786  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Milan Sehnalík, tel.: 722 991 007

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

## III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu**“, která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 16402/8-530. Současně se nachází na území Městské památkové zóny Přerov (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované projekční společností PRINTES ATELIER s.r.o., Mostní 11a, 750 02 Přerov, IČ 253 91 089, zpracované 12/2011 pod zak.č. 066-11 , soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a závazného stanoviska orgánu státní památkové péče č. 6/2012,
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
  - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
  - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
  - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
  - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

- plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
  - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
  - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
  - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
  - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
  - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
  - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
  - l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
  - m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
  - o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
  - p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
  4. Objednatel poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
  5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
  6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
  7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
  8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

**Zahájení realizace díla:** dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

**Ukončení realizace díla:** do 90 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místo plnění je na pozemcích p.č. 255/1 k.ú. Přerov, viz. projektová dokumentace stavby.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací zhotovitel požádá o prodloužení termínu dokončení prací o příslušný počet dní a žádost doloží odůvodněním vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu stavebních prací a harmonogramu postupu stavebních prací. Na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín dokončení prací podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
5. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto

důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.

6. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

## V.

### Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	1 122 760,- Kč
sazba DPH je 21 %	235 780,- Kč
<b>cena celkem</b>	<b>1 358 540,- Kč</b>

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž **se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani** (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci

méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem.

## VI.

### Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla jako celku, event. částí díla.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedené ho v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
  - c) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - f) soupis provedených prací schválený objednatelem,
  - g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

  - a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla

- b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
  - c) Zádržné bude uhrazeno objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
  7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
  9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
    - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
    - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
  11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
  12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z.č. 280/2009 Sb. daňový řád.

## **VII.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

### **VIII. Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Před zahájením prací musí zhotovitel předložit technologický předpis výroby, dopravy, rozprostírání, hutnění a kontroly asfaltových směsí zástupci objednatele stavby. Základní obsah technologického předpisu:
  - a) úvodní ustanovení
  - b) materiály a směsi
  - c) doprava směsi
  - d) úprava podkladu
  - e) rozprostírání směsi
  - f) případné zdrsňování vrstvy
  - g) zkoušky typu (evidenční údaje o vypracování, schválení a době platnosti)
  - h) kontroly a zkoušky



- i) převjímká hotové vrstvy
- j) bezpečnost a ochrana při práci
- k) citované a související normy a ostatní předpisy

## **IX. Staveniště**

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zasláné objednatelem, a to dle Přílohy č. 2 této smlouvy, tj. harmonogramu postupu stavebních prací. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na adresu baller.zbynek@atlas.cz či datovou schránkou (k7x9uif).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacíh prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

## **X. Provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
  - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
  - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
  - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
  - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
  - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.  
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění

veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

## **XI.**

### **Stavební deník, deník víceprací a méněprací**

#### **STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

#### **DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ**

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

## **XII.**

### **Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) termín vyklizení staveniště,
  - e) datum ukončení záruky na dílo,

- f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
  - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
  - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
  4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
  5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

### XIII.

#### Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - a) faxové číslo: / nebo
  - b) e-mail: baller.zbynek@atlas.cz, nebo
  - c) adresu: 742 37 Spálov 30
 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jině

odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

#### **XIV. Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **2.200.000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovanou pojištění při podpisu této smlouvy.

#### **XV. Sankční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 20 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5%** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

## **XVI. Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
  - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

## XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou v zestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírnou cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr  
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací  
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
  - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 30.01.2017
  - nabídce zhotovitele z 3.3.2017
  - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
  - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.
10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená



prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 65. schůzi konané dne 16. března 2017, usnesením č. 2511/65/6/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne 23.3.2017

Ve Spálově, dne 22.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

.....  
Zbyněk Baller, jednatel

**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)  
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  
- § 92e zákona o DPH**

**Identifikační údaje příjemce (objednatel):**

Název (jméno): **Statutární město Přerov**  
Adresa/ sídlo: Bratrská 34, 750 11 Přerov  
IČ: 00301825

Oprávněná osoba: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

**Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):**

Název (jméno) žadatele: STAVBY – BALLER s.r.o.  
Adresa/sídlo žadatele: 742 37 Spálov 30  
IČ: 29396841  
DIČ: CZ29396841

V Přerově

Datum 23.3.2017

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. SML/1614/2017 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

.....  
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

**ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	001/2012	<b>Zámek Přerov - oprava hradeb</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>101</b>	<b>Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>001/2012</b>	<b>Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	PRINTES - ATELIER s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PRINTES - ATELIER s. r. o.			
Objednatel	Statutární město Přerov, Bratrská 34			
Dodavatel	STAVBY - BALLER s.r.o.		Zakázkové číslo	001/2012
Rozpočtoval			Počet listů	

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	975 353	Ztížené výrobní podmínky	30 803
Z	PSV celkem	51 406	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	15 401
ZRN	celkem	1 026 758	Zařízení staveniště	33 370
			Provoz investora	10 268
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 026 758	Ostatní náklady neuvedené	6 161
ZRN+ost.náklady+HZS		1 122 760	Ostatní náklady celkem	96 002
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Zbyněk Baller		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 122 760 Kč
DPH	21,0 %			235 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 358 540 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově</b>	Rozpočet :	001/2012
Objekt :	<b>101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu</b>	Zámek Přerov - oprava hradeb	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 851	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	8 851	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	9 643	0	0	0	0
26 Vrtý	116 899	0	0	0	0
28 Zpevňování zděných konstrukcí	234 889	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	235 506	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	66 287	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 420	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	198 587	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	93 420	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	51 406	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>975 353</b>	<b>51 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		3,0	1 026 758	30 803
Oborová přírážka		0,0	1 026 758	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	1 026 758	0
Mimostaveništní doprava		1,5	1 026 758	15 401
Zařízení staveniště		3,3	1 026 758	33 370
Provoz investora		1,0	1 026 758	10 268
Kompletační činnost (IČD)		0,0	1 026 758	0
Rezerva rozpočtu		0,0	1 026 758	0
Náklady na projektovou dokumentaci		0,0	1 026 758	0
Poplatek za zábor pozemku		0,6	1 026 758	6 161
<b>CELKEM VRN</b>				<b>96 002</b>

## Rozpočet

Stavba :	001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově	Rozpočet: 001/2012
Objekt :	101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu	Zámek Přerov - oprava hradeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> - ručně 1,65*2,6*0,3	m <sup>3</sup>	1,29 1,29	86,40	111,20
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 1,287*3,1082	m <sup>3</sup>	4,40 4,40	106,56	468,35
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 1,287*7 3,1082*7	m <sup>3</sup>	30,77 9,01 21,76	94,32	2 901,89
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 1,287*3,1082	m <sup>3</sup>	4,40 4,40	126,00	553,80
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup> 1,287*3,1082	m <sup>3</sup>	4,40 4,40	108,00	474,68
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	1,29	172,80	222,39
7	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 62,165*0,05	m <sup>3</sup>	3,11 3,11	360,00	1 118,95
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>5 851,26</b>
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						
8	111201101R00	Odstranění náletových rotlin z kamen.zdiva 97+135	m <sup>2</sup>	232,00 232,00	25,13	5 830,16
9	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m <sup>2</sup>	10,00	239,04	2 390,40
10	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m <sup>2</sup>	10,00	63,00	630,00
<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>8 850,56</b>
<b>Díl: 181 Sadové úpravy</b>						
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m <sup>2</sup>	62,17	10,22	635,33
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 14,11*1,5 (16+25)*1,0	m <sup>2</sup>	62,17 21,17 41,00	11,52	716,14
13	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	62,17	18,43	1 145,70
14	181511000U00	Zaválení plochy po osevu	m <sup>2</sup>	62,17	0,43	26,73
15	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m <sup>3</sup> , svah 1:5	kus	2,00	585,36	1 170,72
16	183403114R00	Obdělání plochy kultivací	m <sup>2</sup>	62,17	0,63	39,16
17	183403153R00	Obdělání plochy hrabáním, v	m <sup>2</sup>	62,17	1,97	122,47
18	183403332R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3,	m <sup>2</sup>	62,17	45,94	2 855,86
19	184102124R00	Výsadba dřevin s balem včetně hnojení a ošetření	kus	2,00	226,80	453,60
20	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,05	3 326,40	166,32
21	00572420	Směs travní parková. dekorativní	kg	1,90	79,20	150,48
22	02650086	Strom Meruňka	kus	1,00	360,00	360,00
23	02650112	Čínský šefík	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
<b>Celkem za 181 Sadové úpravy</b>						<b>9 642,51</b>
<b>Díl: 26 Vrtvy</b>						
24	262403172R00	Vrtvy pro injekt. povrch.do 56 mm,4 st. 25 m, hor.4 1,5*33	m	49,50 49,50	1 938,24	95 942,88
25	262408122R00	Přípl.za vrtvy pro injek.šikmé D 56,90 st.,25 m h.4	m	49,50	423,36	20 956,32
<b>Celkem za 26 Vrtvy</b>						<b>116 899,20</b>
<b>Díl: 28 Zpevňování zděných konstrukcí</b>						
26	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb 135+97	m <sup>2</sup>	232,00 232,00	80,64	18 708,48
27	281601111R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa 33*0,8	h	26,40 26,40	577,44	15 244,42
28	281611117R00	Hmoty pro injekt.nízkot., cement struskoportl.B 30 SPC 32,5 R 0,14725*2,8	t	0,41 0,41	2 770,00	1 142,07

## Rozpočet

Stavba :	001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově	Rozpočet: 001/2012
Objekt :	101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu	Zámek Přerov - oprava hradeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	281811211R00	Ocelové inj. trubky nízkotl. vytažené 1,5 m, 1,5" 8 - 38 mm	m	49,50	128,52	6 361,74
		1,5*33		49,50		
30	289472214R00	Hl.spár.1vrst.zdiva z lom.kamene akt.maltou,střed.	m2	232,00	693,36	160 859,52
		135+97		232,00		
31	289905216R00	Úprava spár zdiva z lom.kamene středního	m2	232,00	140,40	32 572,80
		135+97		232,00		
<b>Celkem za</b>		<b>28 Zpevňování zděných konstrukcí</b>				<b>234 889,03</b>
<b>Díl:</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				
32	327221131R00	Zděni koruny z kamenného zdiva- řádkové, provázané vč. dozdivek kaveren	m3	26,60	3 441,60	91 546,56
		18,6+7,5+0,5		26,60		
33	58380759	Kámen lomový - Travertin	m3	29,26	4 920,00	143 959,20
		(18,6+7,5+0,5)*1,1		29,26		
<b>Celkem za</b>		<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				<b>235 505,76</b>
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
34	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	233,94	32,18	7 528,05
		11,325*9,425		106,74		
		3,4*8,44		28,70		
		12,76*7,16		91,36		
		1,5*3,8		5,70		
		0,9*1,6		1,44		
35	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	702,00	0,58	407,16
		234*3		702,00		
36	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	233,94	19,22	4 496,24
37	949942101R00	Náklady na vertikální dopravu materiálu přes ohradní zeď	hod	40,00	1 346,40	53 856,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>66 287,45</b>
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m průchody přes objekty	m2	105,00	51,62	5 420,10
		70*1,5		105,00		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>5 420,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
39	289903122R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene střed.	m2	232,00	485,28	112 584,96
		135+97		232,00		
40	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	16,00	492,48	7 879,68
41	962032231R00	Bourání přízdivek z cihel pálených na MVC	m3	1,50	403,92	605,88
42	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	63,58	194,04	12 337,06
43	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	127,16	15,62	1 986,24
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	63,58	161,28	10 254,18
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	317,90	7,02	2 231,66
46	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	63,58	128,16	8 148,41
47	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	445,06	61,27	27 268,83
48	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	63,58	67,68	4 303,09
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	63,58	172,80	10 986,62
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>198 586,62</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	159,22	539,28	85 865,05
51	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba,příplatek za stíženou dopravu materiálu	t	159,22	47,45	7 555,07
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>93 420,12</b>
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				

## Rozpočet

Stavba :	<b>001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově</b>	Rozpočet: 001/2012
Objekt :	<b>101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu</b>	Zámek Přerov - oprava hradeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	765342152RT1	D+M Krytiny (obkladu) břidlicovými deskami kotven. měděn.kotvičkami do lože z malty z hydrof.přísadou	m2	33,50	1 414,80	47 395,80
		12,5+21		33,50		
53	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	473,96	5,33	2 526,21
54	998765292R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m	%	473,96	3,13	1 483,49
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>51 405,50</b>

**Harmonogram**

Stavba :	<b>001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově</b>	001/2012
Objekt :	<b>101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu</b>	

Investor: **Statutární město Přerov**  
 Dodvavatel: **STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30**  
 Realizace: **5 - 7/2017 (do 90 kalendářních dnů)**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	2017		
							květen	červen	červenec
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 - ručně	m3	1,29	86,40	111,20			
2	162201203R00	Vodorovně přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,40	106,56	468,35			
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	30,77	94,32	2 901,89			
4	162701101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	4,40	126,00	553,80			
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,40	108,00	474,68			
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,29	172,80	222,39			
7	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,11	360,00	1 118,95			
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>5 851,26</b>			
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>							
8	111201101R00	Odstranění náletových rotlin z kamen.zdiva	m2	232,00	25,13	5 829,70			
9	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	10,00	239,04	2 390,40			
10	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	10,00	63,00	630,00			
	<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>8 850,10</b>			
<b>Díl: 181</b>		<b>Sadové úpravy</b>							
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	62,17	10,22	635,57			
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	62,17	11,52	716,14			
13	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	62,17	18,43	1 145,83			
14	181511000U00	Zaválení plochy po osevu	m2	62,17	0,43	26,86			
15	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5	kus	2,00	585,36	1 170,72			
16	183403114R00	Obdělání plochy kultivací	m2	62,17	0,63	38,94			
17	183403153R00	Obdělání plochy hrabáním, v	m2	62,17	1,97	122,19			
18	183403332R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3,	m2	62,17	45,94	2 855,61			
19	184102124R00	Výsadba dřevin s balem včetně hnojení a ošetření	kus	2,00	226,80	453,60			
20	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,05	3 326,40	166,32			
21	00572420	Směs travní parková. dekorativní	kg	1,90	79,20	150,48			
22	02650086	Strom Meruňka	kus	1,00	360,00	360,00			
23	02650112	Čínský šeřík	kus	1,00	1 800,00	1 800,00			
	<b>Celkem za</b>	<b>181 Sadové úpravy</b>				<b>9 642,26</b>			
<b>Díl: 26</b>		<b>Vrty</b>							



**Harmonogram**

Stavba :	001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově	001/2012
Objekt :	101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu	

Investor: **Statutární město Přerov**  
 Dodvavatel: **STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30**  
 Realizace: **5 - 7/2017 (do 90 kalendářních dnů)**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	2017		
							květen	červen	červenec
24	262403172R00	Vrty pro injekt. povrch.do 56 mm,4 st. 25 m, hor.4	m	49,50	1 938,24	95 942,88			
25	262408122R00	Přípl.za vrty pro injek.šikmé D 56,90 st.,25 m h.4	m	49,50	423,36	20 956,32			
<b>Celkem za</b>		<b>26 Vrty</b>				<b>116 899,20</b>			
<b>Díl: 28</b>	<b>Zpevňování zděných konstrukcí</b>								
26	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	232,00	80,64	18 708,48			
27	281601111R00	Injektování vrtů nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa	h	26,40	577,44	15 244,42			
28	281611117R00	Hmoty pro injekt.nízkot., cement struskoportl.B 30 SPC 32,5 R	t	0,41	2 770,00	1 142,07			
29	281811211R00	Ocelové inj. trubky nízkotl. vytažené 1,5 m, 1,5" 8 - 38 mm	m	49,50	128,52	6 361,74			
30	289472214R00	Hl.spár.1vrst.zdiva z lom.kamene akt.maltou,střed.	m2	232,00	693,36	160 859,52			
31	289905216R00	Úprava spár zdiva z lom.kamene středního	m2	232,00	140,40	32 572,80			
<b>Celkem za</b>		<b>28 Zpevňování zděných konstrukcí</b>				<b>234 889,03</b>			
<b>Díl: 31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>								
32	327221131R00	Zdění koruny z kamenného zdiva- řádkové, provázané vč. dozdivek kaveren	m3	26,60	3 441,60	91 546,56			
33	58380759	Kámen lomový - Travertin	m3	29,26	4 920,00	143 959,20			
<b>Celkem za</b>		<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				<b>235 505,76</b>			
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
34	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	233,94	32,18	7 528,99			
35	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	702,00	0,58	407,16			
36	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	233,94	19,22	4 496,24			
37	949942101R00	Náklady na vertikální dopravu materiálu přes ohradní zeď	hod	40,00	1 346,40	53 856,00			
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>66 287,45</b>			
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m průchody přes objekty	m2	105,00	51,62	5 420,10			
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>5 420,10</b>			
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
39	289903122R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene střed.	m2	232,00	485,28	112 584,96			
40	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	16,00	492,48	7 879,68			

**Harmonogram**

Stavba :	<b>001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově</b>	001/2012
Objekt :	<b>101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu</b>	

Investor: **Statutární město Přerov**  
 Dodvavatel: **STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30**  
 Realizace: **5 - 7/2017 (do 90 kalendářních dnů)**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	2017		
							květen	červen	červenec
41	962032231R00	Bourání přizdívek z cihel pálených na MVC	m3	1,50	403,92	605,88			
42	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	63,58	194,04	12 337,06			
43	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	127,16	15,62	1 986,24			
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	63,58	161,28	10 254,18			
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	317,90	7,02	2 231,66			
46	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	63,58	128,16	8 148,41			
47	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	445,06	61,27	27 268,83			
48	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	63,58	67,68	4 303,09			
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	63,58	172,80	10 986,62			
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>198 586,62</b>			
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	159,22	539,28	85 865,05			
51	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek za stíženou dopravu materiálu	t	159,22	47,45	7 555,07			
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>93 420,12</b>			
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>								
52	765342152RT1	D+M Krytiny (obkladu) břidlicovými deskami kotven. měděn. kotvičkami do lože z malty z hydrof. přísadou	m2	33,50	1 414,80	47 395,80			
53	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	473,96	5,33	2 526,20			
54	998765292R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m	%	473,96	3,13	1 483,49			
<b>Celkem za 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>51 405,50</b>			
<b>VRN</b>						<b>96 002,00</b>			
<b>Cena za objekt celkem v Kč bez DPH</b>						<b>1 122 760,00</b>			



## STAVBY-BALLER s.r.o.

### Seznam poddodavatelů

„Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově – Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“		Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli
1.	<i>Obchodní firma/jméno</i>	KOS CONSULT s.r.o.
	<i>Sídlo</i>	Havlíčková 26, 750 02 Přerov
	<i>IČO</i>	26872765
	<i>Telefon</i>	581 210 188
	<i>Fax</i>	
	<i>Zastoupená</i>	Ing. Václav Kos

#### Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Titul, jméno, příjmení: Zbyněk Baller

Funkce: jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby: