

**DODATEK č. 1 Rámcové dohody na těžbu pásovým  
harvestorem – ÚP 31 Harrachov dne 18. 3. 2021**  
(dále jen „smlouva“)

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku  
v platném znění

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
[redacted] PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Petr Martínek**  
se sídlem/bytem 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Dolní 503  
IČO/r.č.: 62017560  
DIČ: [redacted]  
[redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

**2.1.** Z důvodu větrné kalamity ze dne 14. 7. 2021 a nutnosti jejího zpracování na ÚP Harrachov je nutné plnění uvedené smlouvy zvýšit na její možné maximum. Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle §222 odst. 5 zákona č.134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3 rámcové dohody ÚP 31 Harrachov, na změně uvedené rámcové dohody následovně:

V článku 4. nově: 4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí **922 350,-Kč** bez DPH.

2.1. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne:

Správa Krkonošského národního parku

[redacted]

PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[redacted]

zhotovitel

Petr Martinek

Za správnost:

[redacted]

č. 01: