

Povodí Ohře, státní podnik		
podnikové předpisové listy		49
Došlo:	17. 01. 2019	
Pořadové číslo:	3420	
Počet listů:	Počet příloh listů: svazků:	Čas:

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 6/2018  
číslo smlouvy objednatele: 527/2018

Název díla:  
„Svitávka v Mařenicích od čp. 187 po čp. 46  
- projektová dokumentace“

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

sídlo:  
statutární orgán  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem  
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Zástupce objednatele  
pro projektovou přípravu:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

sídlo:  
provozovna:  
zástupce ve věcech smluvních:

**„VP PROJEKTING“**

Přemyslova 3, 120 00 Praha 2  
Kolová 2, 360 01 Kolová  
Ing. Jan Šinták

zástupce ve věcech technických:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, v oddíl C, vložce č.  
37180

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.05.2018.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

#### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti  
smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD včetně soupisu prací po ZVV): 30. 11. 2018

Ukončení díla a předání GP (po schválení v investiční komisi objednatele): 31.01.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

**Nové znění:**

#### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti  
smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD včetně soupisu prací po ZVV): 30. 11. 2018

**Ukončení díla a předání GP (po schválení v investiční komisi objednatele): 29.03.2019**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.


#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 09-01-2019

V Kolové dne



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)

„VP PROJEKTING“ s.r.o.  
Přemyslova 3, 120 00 Praha  
P.O.Box 179, 360 21 Karlovy  
IČ: 636 76 907 DIČ: CZ6367  
☎ 353 228 222



Ing. Jan Sinták  
jednatel  
„VP PROJEKTING“ s.r.o.  
zhotovitel (podpis, razítko)