

Smlouva o dílo

DODATEK č. 1

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 33/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: SMP_3073_001

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Senergos, a.s.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5763

Sídlo: Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice

IČ: 26915413

DIČ: CZ26915413

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

1.2. Objednatel:

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

IČ: 00283509

DIČ: CZ00283509

Zastoupení:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „objednatel“

Smluvní strany se dohodly na změně následujícího bodu:

4. Doba a místo plnění

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících lhůtách:

Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.03.2021

Požadovaná doba dokončení stavby: do 31.08.2021

NOVÁ doba dokončení stavby: **do 30.10.2021**

Důvodem ke změně termínu předání dokončené stavby jsou nepředpokládané klimatické podmínky (tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku). Z důvodu obnovy infrastruktury energetické sítě, byly kapacity firmy přesunuty do zasažených oblastí.

V Pohorelicích dne 30. 8. 2021

V Ostopovicích dne 30. 8. 2021



za zhotovitele:

