

DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo ev. číslo 0999/0022/21
„Modernizace jednací místnosti A308“

Část 1 - Stavební úpravy jednací místnosti A308


Část 2 - Interiérové vybavení jednací místnosti A308

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

mezi:



Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:	47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Právní forma:	601 – vysoká škola
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka

Oprávněný zástupce
ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

Název:	ZK Design a.s.
Sídlo:	Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
IČO:	25864068
DIČ:	CZ25864068
ID datové schránky:	62bg58q
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2381
Zastoupen:	Ing. Petr Zděblo, předseda představenstva, Ing. Radim Kašing, II. místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Radim Kašing, II. místopředseda představenstva
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radim Kašing, 

(dále jen „zhotovitel“)



1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.6.2021 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SOD 0999/0022/21 (dále jen „smlouva“) na poskytnutí dodávek a služeb souvisejících se stavebními úpravami a dodávkami a montáží interiéru, v rozsahu:
 - a) část 1 s názvem „**Stavební úpravy jednací místnosti A308**“ je zejména, nikoli však výlučně, provedení drobných stavebních úprav, úprava elektroinstalace a slaboproudých rozvodů a dodávka a montáž svítidel a klimatizačního zařízení dle projektové dokumentace uvedené v odst. 1.4 smlouvy;
 - b) část 2 s názvem „**Interiérové vybavení jednací místnosti A308**“ je zejména, nikoli však výlučně, dodávka a instalace volně stojícího nábytku a nábytku spojeného s podlahou/zdmi budovy, dodávka a montáž kobercové podlahové krytiny a demontáž původního obložení stěn dle projektové dokumentace uvedené v odst. 1.4 smlouvy.
- 1.2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 6 odst. 6.6 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.
- 1.3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dodatečných dodávek, změn v realizovaných dodávkách a snížení rozsahu dodávek oproti původní projektové dokumentaci a požadavkům objednatele.
- 1.4. Přehled a bližší specifikace dodatečných dodávek a snížení rozsahu dodávek je uvedena ve změnovém položkovém rozpočtu č.01.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Změna dodávek, dodatečné dodávky a snížení dodávek uvedených v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Změny cen jednotlivých položek soupisu dodávek budou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku- oceněný soupis prací a dodávek – změnový položkový rozpočet č.01
- 2.2. Realizace změnových stavebních prací a dodávek, dodatečných dodávek nebude mít vliv na termíny dokončení díla sjednané v čl. 5. smlouvy.
- 2.3. Cena díla
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH: 1.480.929,15 Kč

Výše uvedená cena je součtem původní ceny díla a ceny dodatečných stavebních prací a dodávek (víceprací) a nepožadovaných stavebních prací a dodávek (méně prací), vymezených příloženým rozpočtem:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH	1.371.739,15 Kč
Výše DPH 21%:	288.065,22 Kč
Cena díla vč. DPH	1.659.804,37 Kč

Cena dodatečných stavebních prací a dodávek (víceprací) a nepožadovaných stavebních prací a dodávek (méně prací) příloženým rozpočtem

Cena více a méně prací bez DPH	109.190,00 Kč
Výše DPH 21%:	22.929,90 Kč
Cena více a méně prací vč. DPH	132.119,90 Kč

Nově sjednaná cena díla:

Cena díla bez DPH	1.480.929,15 Kč
Výše DPH 21%:	310.995,12 Kč
Cena díla vč. DPH	1.791.924,27 Kč

Z toho

investiční náklady činí:

Cena bez DPH:	1 224 405,15 Kč
Výše DPH 21 %:	257 125,08 Kč
Cena vč. DPH	1 481 530,23 Kč

neinvestiční náklady činí:

Cena bez DPH:	256 524,00 Kč
Výše DPH 21 %:	53 870,04 Kč
Cena vč. DPH	310 394,04 Kč

Cena dodatečných stavebních prací a dodávek (víceprací) je podrobně vyčíslena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací a dodávek – změnový položkový rozpočet č.01

V Opavě

- 2 -09- 2021

Ve Velké Polomi

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací a dodávek – změnový položkový rozpočet č.01

Rozpočet projektu modernizace zasedací místnosti A308

	Dle SOD	MNP	VCP	AKTUÁL	
	cena bez DPH	cena bez DPH	cena bez DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH
Vybavení interiéru	689 001,00	0,00	0,00	689 001,00	833 691,21
Stavební úpravy	682 738,15	-20 881,00	130 071,00	791 928,15	958 233,06
Celková cena	1 371 739,15	-20 881,00	130 071,00	1 480 929,15	1 791 924,27
Rozdíl MNP / VCP				109 190,00	132 119,90



				Rozpočet					
CENOVÁ KALKULACE				Dodávka		Montáž		Dodávka + Montáž + doprava	
Místnost A308 - nábytek			Celkem						
Pol.	Označení, orientační popis	měrná		cena / ks	cena celkem	cena / ks	cena celkem	cena / ks	cena celkem
	rozměry v / š / hl	jednotka	ks, m2						
1	skříňová sestava zavěšená na zdi	ks		27 783,00	27 783,00	1 765,00	1 765,00	29 548,00	29 548,00
2	Věšáková stěna s policemi a zrcadlem	ks		21 881,00	21 881,00	941,00	941,00	22 822,00	22 822,00
3	Stolová sestava vč. podnoží, průchodek a kebel. žlabu	ks		81 333,00	81 333,00	3 529,00	3 529,00	84 862,00	84 862,00
3b	Power dock Versa turn 3.0 do stolové desky	ks		6 047,00	60 470,00	176,00	1 760,00	6 223,00	62 230,00
4	Stojan na TV	ks		4 620,00	18 480,00	294,00	1 176,00	4 914,00	19 656,00
4b	Stojan na TV	ks		3 333,00	6 666,00	294,00	588,00	3 627,00	7 254,00
4c	konzole na stojan	ks		1 412,00	14 120,00	294,00	2 940,00	1 706,00	17 060,00
5	Výměna parapetu	ks		17 143,00	17 143,00	3 000,00	3 000,00	20 143,00	20 143,00
6	Skříňová sestava s volební urnou	ks		13 677,00	13 677,00	2 000,00	2 000,00	15 677,00	15 677,00
7	Vertikální zahrada vč. stavební přípravy přípravy	ks		94 118,00	94 118,00	0,00	0,00	94 118,00	94 118,00
8	Povrchová úprava vstupních dveří-dvoukřídle	ks		10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00
8b	Demontáž stávajícího obkladu vč. likvidace	ks		1,00	1,00	4 500,00	4 500,00	4 501,00	4 501,00
9	Demontáž stávajícího obkladu vč. likvidace	m2		1,00	60,00	300,00	18 000,00	301,00	18 060,00
10	Logo univerzity vč. kotvení	ks		5 859,00	5 859,00	0,00	0,00	5 859,00	5 859,00
11	konferenční židle	ks		6 056,00	169 568,00	176,00	4 928,00	6 232,00	174 496,00
12	Koberec - čtverce vč. lištování	m2		424,00	40 280,00	176,00	16 720,00	600,00	57 000,00
13	Stínící technicka - elektronicky ovládané interiérové rolety 4 ks dle délky oken	soubor		34 186,00	34 186,00	3 529,00	3 529,00	37 715,00	37 715,00
14	Výrobní a dílenská dokumentace	kpl		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
15	Externí nákladní doprava	kpl				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
CELKEM bez DPH místnost :				11 765,00		0,00		689 001,00	

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
751: Vzduchotechnika				199 889,00								0,00				199 889,00		41 976,69	241 865,69
24. Elektroinstalační materiál vč. připojení	kpl	1,0	28 500,00	28 500,00									kpl	1,00	28 500,00	28 500,00	21	5 985,00	34 485,00
25. Montáž vzduchotechnické jednotky	kus	2,0	6 000,00	12 000,00									kus	2,00	6 000,00	12 000,00	21	2 520,00	14 520,00
26. Chladicí jednotka vnitřní stropní	kus	2,0	41 748,00	83 496,00									kus	2,00	41 748,00	83 496,00	21	17 534,16	101 030,16
27. Chladicí jednotka	kus	1,0	52 793,00	52 793,00									kus	1,00	52 793,00	52 793,00	21	11 086,53	63 879,53
28. Mž potrubí plast kruh s přírubou D do 100 mm	m	75,0	210,00	15 750,00									m	75,00	210,00	15 750,00	21	3 307,50	19 057,50
29. Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu	m	50,0	75,00	3 750,00									m	50,00	75,00	3 750,00	21	787,50	4 537,50
30. Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	1,0	3 600,00	3 600,00									kus	1,00	3 600,00	3 600,00	21	756,00	4 356,00
763: Konstrukce montované				199 190,00								6 600,00				205 790,00		43 215,90	249 005,90
31. SDK podhled deska 1xA 12,5 (akustický) jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	100,0	1 944,40	194 440,00									m2	100,00	1 944,40	194 440,00	21	40 832,40	235 272,40
32. SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	100,0	30,00	3 000,00									m2	100,00	30,00	3 000,00	21	630,00	3 630,00
33. Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,5	3 500,00	1 750,00									%	0,50	3 500,00	1 750,00	21	367,50	2 117,50
SDK stropní dvička 300 x 300 mm									ks	4,00	1 650,00	6 600,00	ks	4,00	1 650,00	6 600,00	21	1 386,00	7 986,00
776: Podlahy povlakové				14 250,00												14 250,00			17 242,50
Odstranění stávající kobercové krytiny vč. lepidla a soklových lišt	m2	95,0	150,00	14 250,00									m2	95,00	150,00	14 250,00	21	2 992,50	17 242,50
784: Malby				29 775,00								0,00				29 775,00		6 252,75	36 027,75
34. Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	15,00	3 000,00									m2	200,00	15,00	3 000,00	21	630,00	3 630,00
35. Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	400,0	65,00	26 000,00									m2	400,00	65,00	26 000,00	21	5 460,00	31 460,00
SDK; 100													0,00	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00
omítka; 100													0,00	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00
36. Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	95,0	5,00	475,00									m2	95,00	5,00	475,00	21	99,75	574,75
37. Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,0	15,00	300,00									m2	20,00	15,00	300,00	21	63,00	363,00
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00								0,00				0,00		0,00	0,00
38. Zpracování dílenské dokumentace	kpl	–	3 000,00	0,00									kpl	0,00	3 000,00	0,00	21	0,00	0,00
V04: Inženýrská činnost				0,00								0,00				0,00		0,00	0,00
39. Autorský dozor projektanta	...	–	0,00	0,00									...	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00
V09: Ostatní náklady				0,00								0,00				0,00		0,00	0,00
40. Ostatní náklady bez rozlišení	...	–	0,00	0,00									...	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00