

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 029/2021/RoH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

I.1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené : Ing.Zdenek Stříbný - vedoucí odboru investic
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín
Číslo účtu: 19-1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing.Zdenek Stříbný - vedoucí odboru investic
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - technik odboru investic

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel: **Jiří Stařinský, stolařství a ostření nástrojů**
Místo podnikání/Sídlo: Vřesinská 46, 748 01 Hlučín-Darkovičky
IČ: 18471439
DIČ: 5609202500
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Jiří Stařinský
ve věcech technických: Jiří Stařinský

dále jen Zhotovitel

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Altán se zpevněnou plochou“ ze dne 19.4.2021 v tomto znění:

Čl. IV. **Cena díla** se mění takto:

Předmět plnění se navyšuje o 12% z důvodu zdražení vstupních cen řeziva na trhu:

Cena díla se mění takto:

Původní cena celkem díla bez DPH:	150 000,00 Kč
Navýšení o 12%:	18 016,50 Kč
Celková nová cena díla bez DPH:	168 016,50 Kč
DPH 21%:	35 283,50 Kč
Celková nová cena díla včetně DPH:	203 300,00 Kč

II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 19.4.2021 na provedení akce „Altán se zpevněnou plochou“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.

V Hlučíně dne 6.8..2021

V Hlučíně dne 6.8..2021

.....
 Za objednatele
 Ing.Zdenek Stříbný - vedoucí odboru investic

.....
 Za zhotovitele
 Jiří Stařinský