

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2021/504203

(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřená

ke smlouvě o dílo č. 4/2021/504203 ze dne 16. 4. 2021 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Milan Václavík, DiS, tel. 602 436 252,
e-mail: m.vaclavik@spucr.cz,
Ing. Libuše Špačková, tel. +420 727 927 502, email: l.spackova@spucr.cz,
Pobočka Klatovy, Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Tel.: +420 602 436 252

E-mail: m.vaclavik@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupený: xxxxxx, na základě plné moci, ředitel divize Silničního stavitelství

tel./fax: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

tel./fax: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 5030013729/5500
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ 26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „**zhotovitel**“)
(Objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s ustanovením článku XVIII. odstavce 5. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Na žádost Obce Svěradice došlo k posunu začátku úpravy polní cesty o 20 m. V úseku ZÚ-km 0,020 bude ponechána cesta bez úprav ve stávajícím stavu. V úseku km 0,020-0,023 bude provedeno zpevnění stávající cesty pouze štěrkodrtí bez asfaltobetonového krytu. V úseku km 0,023-KÚ bude provedena kompletní skladba komunikace dle PD. Po souhlasném stanovisku Policie ČR, Dopravního inspektorátu Klatovy došlo k odstranění navrženého svislého dopravního značení B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) + E 13 (Mimo dopravní obsluhu) z polní cesty HPC 4.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava článku III. odst. 4 smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Čl. I Předmět dodatku

Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto:

Původní cena SOD:

Celková cena díla bez DPH	13 750 000,00 Kč
DPH 21% činí	2 887 500,00 Kč
Celková cena vč. DPH	16 637 500,00 Kč

Méněpráce cena:

Celková cena díla bez DPH	90 578,00 Kč
DPH 21% činí	19 021,38 Kč
Celková cena vč. DPH	109 599,38 Kč

Nová cena po odečtení méněprací:

Celková cena díla bez DPH	13 659 422,00 Kč
DPH 21% činí	2 868 478,62 Kč
Celková cena vč. DPH	16 527 900,62 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Méněpráce byly schváleny technickým dozorem investora a objednavatelem stavby. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je rozdílový soupis prací – méněpráce.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Plzni dne 03. 09. 2021

V Praze dne 02. 09. 2021

.....
Objednatel

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

xxxxxx
na základě plné moci,
ředitel divize Silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.



COLAS CZ

2021/001/G/CCZ




PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl, Ph.D.

tímto uděluje

plnou moc


Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství
datum narození: 
bytem 
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9



IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556





COLAS CZ

2021/001/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

V Praze dne 15.12.2020



COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva




COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Stengl
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.12.2020



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9



IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-033

Stavba: HP-332014 - Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice

KSO:
Místo: k.ú. Svěradice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2021

Zadavatel:
MZČR, Pozemkový úřad Klatovy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Bc. Michal Pašava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			13 659 422,00
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 659 422,00	2 868 478,62
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 527 900,62
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-033

Stavba: HP-332014 - Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice

Místo: k.ú. Svěradice

Datum: 15.3.2021

Zadavatel: MZČR, Pozemkový úřad Klatovy

Projektant: Bc. Michal Pašava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 659 422,00	16 527 900,62	
10	SO 101 - Dopravní řešení	13 600 353,82	16 456 428,12	STA
11	SO 101 - Dopravní řešení - Méněpráce	-90 578,00	-109 599,38	STA
20	VON - Vedlejší a ostatní náklady	149 646,18	181 071,88	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HP-332014 - Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice

Objekt:

11 - SO 101 - Dopravní řešení - Méněpráce

Místo: k.ú. Svěradice

Datum: 15.3.2021

Zadavatel: MZČR, Pozemkový úřad Klatovy

Projektant: Bc. Michal Pašava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -90 578,00

D HSV Práce a dodávky HSV -90 578,00

D 1 Zemní práce -4 914,00

16	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	-52,000	10,00	-520,00
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	---------

vv -5,00*20,00*0,50-4,00*1,00*0,50 -52,000

17	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m ³	m ³	-3,500	250,00	-875,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	---------

vv Struktura výpočtu: délka * hloubka * šířka
vv -20*0,35*0,5 -3,500
vv Součet -3,500

43	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-55,500	30,00	-1 665,00
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------

vv -52,00-3,50 -55,500

45	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přídavek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	-832,500	0,10	-83,25
----	---	-----------	---	----------------	----------	------	--------

vv -55,5 * 15 " Přepočtené koeficientem množství -832,500

48	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-105,450	5,00	-527,25
----	---	-----------	---	---	----------	------	---------

vv -55,5*1,9 -105,450

50	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	-55,500	5,00	-277,50
----	---	-----------	---	----------------	---------	------	---------

vv -52,00-3,50 -55,500

52	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	-96,600	10,00	-966,00
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	---------

vv (-4,00*20,00-4,00*1)*1,15 -96,600

D 2 Zakládání -3 401,00

67	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	-6,500	500,00	-3 250,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

vv Struktura výpočtu: délka * výška * šířka
vv -20*0,65*0,5 -6,500
vv Součet -6,500

68	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m ²	-46,000	1,00	-46,00
----	---	-----------	--	----------------	---------	------	--------

vv Struktura výpočtu: rozvinutá délka * délka
vv -2,3*20 -46,000
vv Součet -46,000

69	M	IP 380	geotextilie netkané 200 g/m ² , šíře 250 cm	m	-21,000	5,00	-105,00
----	---	--------	--	---	---------	------	---------

vv Struktura výpočtu: délka
vv 20 20,000
vv Součet 20,000
vv -20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -21,000
vv Součet -21,000

D 4 Vodorovné konstrukce -290,00

90	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m ²	-80,000	1,00	-80,00
----	---	-----------	--	----------------	---------	------	--------

vv -20,00*4,00 -80,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	M	IP 381	geotextilie netkané, 200 g/m2, šíře 500 cm	m	-21,000	10,00	-210,00
	W		Struktura výpočtu: délka				
	W		20		20,000		
	W		Součet		20,000		
	W		-20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-21,000		
	W		Součet		-21,000		
D	5		Komunikace				-74 348,00
93	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-84,000	20,00	-1 680,00
	W		-4,00*20,00-4,00*1		-84,000		
94	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-84,000	5,00	-420,00
95	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-168,000	120,00	-20 160,00
	W		-4,00*20,00-4,00*1,00-4,00*20,00-4,00*1,00		-168,000		
97	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-96,000	310,00	-29 760,00
98	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrku tl. 100 mm	m2	-10,000	80,00	-800,00
	W		Struktura výpočtu: délka * šířka				
	W		-20*0,5 "fr. 0/32"		-10,000		
	W		Součet		-10,000		
99	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	-2,400	170,00	-408,00
	W		Struktura výpočtu: plocha * délka				
	W		-0,12*20		-2,400		
	W		Součet		-2,400		
100	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-96,000	5,00	-480,00
101	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-96,000	5,00	-480,00
102	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-96,000	210,00	-20 160,00
	W		Struktura výpočtu: změněno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch				
	W		-4,00*23,00-4,00*1,00		-96,000		
	W		Součet		-96,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-7 625,00
103	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-2,000	150,00	-300,00
	W		Struktura výpočtu: počet kusů				
	W		-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
104	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	-1,000	750,00	-750,00
105	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	-1,000	550,00	-550,00
106	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	-1,000	1 950,00	-1 950,00
	W		Struktura výpočtu: počet kusů				
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
107	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-1,000	500,00	-500,00
108	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	-1,000	25,00	-25,00
109	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	-1,000	900,00	-900,00
110	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-4,000	100,00	-400,00
122	K	IP 02	Chráníčka sdělovacích kabelů Telefonica O2 a Net4Gas, DN 100 (doporučený výrobek Kopohalf), do lože z prostého betonu min. C12/15, včetně vytyčení, zaměření chráničky, položení rezervní chráničky 1x HDPE DN 100, výkopových prací, očištění kabelů, zásypu se zhutněním a výstražné folie.	m	-5,000	450,00	-2 250,00
	W		Struktura výpočtu: změněno v digitální verzi PD funkcí na měření délek				
	W		-5		-5,000		
	W		Součet		-5,000		