

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

Výměna střešní krytiny na kapli sv. Jana Nepomuckého Olomouc - Hejčín

1. Montáž lešení - 1.11.2021
2. Demontáž původní krytiny - 2.11.2021
3. Demontáž oplechování věžičky - 2.11.2021
4. Demontáž bednění – střecha + věžička - 3.11.2021
5. Lokální oprava krovů – střecha + věžička - 4.11.2021
6. Ochranný nátěr všech tesařských prvků - 5. - 6.11.2021
7. Montáž nového bednění – střecha + věžička - 8.11.2021
8. Montáž hydroizolační fólie - 8.11.2021
9. Pokrytí střechy a věžičky přírodní břidlicí (šupina – malý formát) - cca 14 dní až 3 týdny
10. Oprava makovice a kříže - cca 1 týden
11. Demontáž lešení - 5.12.2021
12. Úklid staveniště, odvoz odpadu na skládku - 6.12.2021

Ve Štítech 10.8.2021

Jaroslav Lakomý – Pokrývačství
Na Travech 200, 789 91 Štíty
IČ: 762 51 705, DIČ: CZ [REDACTED]

Jaroslav LAKOMÝ
[REDACTED]