

„Rekonstrukce podlah a stěn malé tělocvičny, ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice“





Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 27/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)





Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **FRIGOSYSTEM. Spol. s r.o.**
Sídlo: Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Zastoupen: Pavlem Bajerem, jednatelem
IČO: 18608426
DIČ: CZ18608426
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3644, 19.srpna 1991
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 15.8.2021, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	3.362.623,97 Kč
Cena víceprací	217.940,05 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>-117.857,11 Kč</u>
Celková cena	3.462.706,91 Kč

(slovy: třímiliónyčtyřistašedesátdvatisícseřmsetšest korun českých a devadesátjedna haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

17. 08. 2021

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-309-2
Stavba: Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.08.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 18608426
FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9
DIČ: CZ18608426

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	
snížená	21,00%	
	15,00%	

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

27

Kód: 18-309-2

Stavba: Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 15.08.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 | Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO-01 Malá tělocvična s nářaďovnou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářad'ovnou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18608426

CZ18608426

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snižovaná

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - VÍCEPRÁCE
Objekt: **SO-01 - Malá tělocvična s nářadovnou**

Místo: Datum: 15.08.2021

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářadovnou

Místo:

Datum: 15.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
17	K	775511000R0v	Montáž sportovní podlahy-kompletní skladby ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10	m2			
		vv					
18	M	775518010RA0	Sportovní podlaha, kompl.skladba vč.lišt ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10	m2			
		775518010RA1	Prvotní ošetření povrchu po položení sportovní podlahy	m2			
		775518010RA2	Podlahová lišta Migua FN 20 vč.montáže	m			
		vv					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
19	K	775511800R00	Demontáž kce podkladového roštu	m2			
20	K	965048150Vvv	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2			
21	K	767581802R00	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2			
D		997	Přesun sutě				
22	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
26	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
76	M	767004a	Víčka do podlahy pro volejbalové sloupky a hrazdu Haro	kus			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
100	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
112	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
113	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-309-2
Stavba: Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

IČ: 18608426
DIČ: CZ18608426

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
21,00%
DPH základní
snížená 15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-309-2

Stavba: Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 15.08.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 | Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO-01 Malá tělocvična s nářaďovnou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářadovnou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18608426

CZ18608426

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářadovnou

Místo:

Datum:

15.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářadovnou

Místo:

Datum:

15.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
30	K	763231221	Sádrovláknitý pohled desky 2x12,5 v kce 80 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI 6,1*(1+(3,235-2,5))	m2			
		W					
31	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			
D		767	Konstrukce zámečnické				
84	K	76799999R0v1	Dodávka a montáž ochranné sítě ozn. V.17 - PES 35/35/4 mm včetně příslušenství a kotvení	m2			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
112	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
113	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

VP

Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00