



**DODATEK č.1**  
**ke Smlouvě o dílo č. KT/11542/21**  
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu  
**„B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově“**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1    Objednatel                               : **Město Litvínov**  
Zastoupený                               : Ing. Lucii Černou, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje  
Sídlo   : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ   : 002 66 027  
DIČ   : CZ 00266027  
Bankovní spojení                       : KB a.s. Litvínov  
č.ú.   : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2    Zhotovitel                                 : **CHEMINVEST s.r.o.**  
Zastoupený                               : Ing. Vladimírem Zemánkem, jednatelem společnosti  
Sídlo   : Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov  
IČ   : 63148064  
DIČ   : CZ63148064  
Bankovní spojení                       : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č.ú.   : 211 349 4261/2700  
Datová schránka                         : 6tju6n9  
Telefonní kontakty                      : 417 639 739  
(dále jen **zhotovitel**)

**II. Preambule**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 11.5 smlouvy KT/11542/21 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „**B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/11542/21 ze dne 7.5.2021 a to takto:

**Článek III. Předmětem plnění**

Původní znění dle SOD:

Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu „**B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově**“ v rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejich příloh a čestných prohlášení, dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

**se nahrazuje novým zněním:**

Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu „**B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově**“, která se sestává z návrhu sanace jižní stěny podzemní části objektu MŠ a rekonstrukce části venkovní kanalizace v areálu MŠ, v rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejich příloh a čestných prohlášení, dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

#### Článek IV. Doba plnění

Původní znění dle SOD:

- zpracování projektové dokumentace, průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření do **10 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti na SÚ do **16 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, předání rozpočtu se soupisem prací do **4 týdnů** od vydání stavebního povolení (včetně povolení)

#### se nahrazuje novým zněním:

- zpracování projektové dokumentace, průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření do **21 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti na SÚ do **27 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, předání rozpočtu se soupisem prací do **4 týdnů** od vydání stavebního povolení (včetně povolení)

#### Článek V. Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla „B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově“ – projektová dokumentace specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **114.600,- Kč** bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

Stavební objekt	cena bez DPH
sanace obv.zdiva MŠ Gorkého	114.600 Kč
<b>Cena zakázky celkem</b>	<b>114.600 Kč</b>

#### se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově“ – projektová dokumentace specifikovaného v čl. III. smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **189.600,- Kč** bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

Stavební objekt	cena bez DPH
sanace obv.zdiva MŠ Gorkého	114.600 Kč
výměna kanalizačního potrubí	75.000 Kč
<b>Cena zakázky celkem</b>	<b>189.600 Kč</b>

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž 1 výtisk si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
4. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

5. Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/11542/21 ze dne 7.5.2021 zůstávají nezměněny.**

V Litvínově dne: 31. 8. 2021.....

V Litvínově dne: 1. 9. 2021.....

Za objednatele:





.....  
Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic  
a regionálního rozvoje

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Vladimír Zemánek  
jednatel společnosti

B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	30.8.2021		referent OIRR	
Schválil:	31.8.2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	31.8.2021		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:	/	Číslo usnesení:	R/	
ZM:	/	Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	