



## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2021

### Oprava instalací bytů v č.p. 154, ul. Neumannova, Prachaticce

---



#### Smluvní strany

1.

<b>Objednatel:</b>	<b>město Prachaticce</b>
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachaticce, 383 01 Prachaticce
Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachaticce, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor
IČ:	002 50 627
DIČ:	CZ 00250627
Bank. spojení:	
Číslo účtu:	

a

2.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PV STAV eu s.r.o.</b>
Sídlo:	Menšíkova 1155, 383 01 Prachaticce
Zastoupený:	Bc. Petrem Velhartickým – jednatelem společnosti
IČ:	26070464
DIČ:	CZ26070464
Bank. spojení:	
Číslo účtu:	

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12119

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2021 ze dne 8. 3. 2021.

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### 3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:	
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB
Zhotovitel:	Bc. Petr Velhartický – jednatel PV STAV
Ve věcech technických:	
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec
TDI:	Ing. Josef Růžička
Zhotovitel:	Bc. Petr Velhartický

Mění se ustanovení článku VI bod 1. – **Doba plnění:**  
Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby.

Dílo bude dokončeno nejpozději do: 31.10. 2021

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 31. 8. 2021

za zhotovitele:

za objednatele:

---

Bc. Petr Velhartický – jednatel společnosti  
PV STAV eu s.r.o.

---

Ing. Libor Schrenk - jednatel  
MSDB s. r. o