



MUJIP0093NWN

Dodatek č.1Ke smlouvě o dílo k VZMR č.02/VZv/2020 uzavřené dne 5. 8. 2020 **5MLD20 000047/1****I. Smluvní strany**

Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupený: Bc. Davidem Hlaváčem, starostou
Tel. a fax: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen jako objednatel)

Zhotovitel: ELEKTROS spol. s r.o.
Se sídlem: 512 32 Martinice v Krkonoších 53
IČO: 15043487
DIČ: CZ 15043487
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo běžného [redacted]
Zastoupený: Jiřím Jebavým, jednatelem společnosti
Kontakt: [redacted]
Stavbyvedoucí: [redacted]

(dále jen jako zhotovitel)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2020 smlouvu o dílo na rozšíření veřejného osvětlení (LED technologie) na akci „OS Jilemnice Nouzov – veřejné osvětlení“
2. V průběhu stavby došlo z požadavku investora (vzhledem k vývoji výstavby RD jednotlivých stavebníků v lokalitě) k prodloužení termínu výstavby komunikace do 15. 07. 2022. Předpokladem je dokončení povrchů komunikace až po provedení prací vyžadujících pohyb těžké stavební techniky k jednotlivým stavbám a protože veřejné osvětlení se zpravidla osazuje až po provedení povrchů, přistoupil investor k aplikaci bodu IV, odst.3 smlouvy (termín mezi posledními prvky, došlo k.

1. PŘEDMĚT DOTATKU

- Předmět tohoto dodatku je prodloužení závazku zhotovitele provést pro objednatel dílo spočívající v rozšíření veřejného osvětlení (LED technologie) na akci: „OS Jilemnice Nouzov – veřejné osvětlení“ o 11 měsíců, tj. do **13. 07. 2022**.
- Tímto se mění bod 2 v části IV. Termíny plnění, dokončení a předání díla ve znění: zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do **13. 08. 2021** na znění: Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do **13. 07. 2022**.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží dvě (2) vyhotovení a příkazník jedno (1) vyhotovení
3. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy (dodatek č. 1) s hodnotou předmětu převyšující 50.0000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněn.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatel v registru smluv.
5. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasné a srozumitelné, jsou oběma stranami míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Jilemnici, dne 12.8.2021

V Martinicích v Krkonoších dne 12.8.2021

Za objednatele
 David Hlaváč, starosta

Za zhotovitele
 Jiří Jebavý, jednatel společnosti