

Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 12706/2021/OSM
ev. č. DS202100200

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Obnova komunikací v ulicích Alešova, Klicperova a 5. května“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
[REDACTED] fax 415 621 100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
IČO: 10442481
DIČ: CZ10442481.
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 19455
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED] [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k plánovaným úpravám křižovatky ul. V. Majera - 5. května nebude v ul. 5. května realizováno vodorovné dopravní značení (VDZ) v plném rozsahu dle projektové dokumentace a dle nabídky zhotovitele. V rámci oprav povrchu komunikace v ul. 5. května v úseku od ul. V. Majera k ul. Pudlovská bude provedeno pouze vyznačení dvou přechodů pro chodce, ostatní VDZ v místě křižovatky s ul. V. Majera nebude realizováno. Tato skutečnost znamená snížení ceny díla 2. části stavby tj. „Oprava komunikace v ul. 5. května – úsek od ul. Pudlovská k ul. V. Majera“ o částku 6.723,- Kč bez DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 12706/2021/OSM, ev. č. DS202100200** ze dne 1.3.2021 takto:

Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní

8.2. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

1. část - „Rekonstrukce komunikace a VO v ul. Alešova a Klicperova, Louny“

Cena 1. části bez DPH	1.963.123,00 Kč
DPH 21 %	412.255,83 Kč
Cena 1. části vč. DPH	2.375.378,83 Kč

2. část - „Oprava komunikace v ul. 5. května – úsek od ul. Pudlovská k ul. V. Majera“

Cena 2. části bez DPH	469.654,00 Kč
DPH 21 %	98.627,34 Kč
Cena 2. části vč. DPH	568.281,34 Kč

Celková cena díla bez DPH 2.432.777,00 Kč

DPH 21% 510.883,17 Kč

Celková cena díla vč. DPH 2.943.660,17 Kč

Slovy (částka s DPH) : Dvamilionydevětsetčtyřicettřítisícšestsetšedesát korun českých sedmnáct haléřů

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1

uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 27.08.2021

V Lounech dne 30.08.2021



Ing. Jiří Benda
jednatel společnosti



Mgr. Pavel Janda
starosta města



Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti