

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I - Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace**
Slovenská 3076
760 01 Zlín

Statutární zástupce: Mgr. Irena Šlesingerová, ředitelka školy

Zmocněnec pro jednání technická: Mgr. Irena Šlesingerová, ředitelka školy

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Spisová značka:

IČ:
DIČ:

dále jen:



KS v Brně, oddíl Pr, vložka 888

71008012

objednatel

Zhotovitel: **AKTÉ PK s.r.o.**
Nad Pramenem 338
760 01 Zlín

Statutární zástupce: Ladislav Pleva, jednatel společnosti

Zmocněnec pro jednání technická: Ladislav Pleva, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Spisová značka:

IČ:
DIČ:

dále jen:



KS v Brně, oddíl C, vložka 94511

05284368
CZ05284368

zhotovitel

Článek II – Úvodní ustanovení

Tento dodatek SOD, ze dne 9.7.2021, stanovuje rámeček víceprací.

Článek III - Předmět plnění

Předmětem plnění víceprací je:

Dodávka a montáž 24ks nových LED trubíc a s tím spojená úprava stávajících svítidel v učebnách dle výkazu výměr, který je přílohou č.2 tohoto dodatku.

Odůvodnění: Při realizaci bylo zjištěno, že v učebnách č. 413, 415, 418 a 420 je 12ks svítidel, tzn. 24ks LED trubíc, oproti počtům ze zadání, kde bylo počítáno s 8ks svítidel, tzn. 16ks LED trubíc. 4 ks LED trubíc byly dodány jako ND.

Článek IV - Doba a místo a způsob plnění

Beze změn

Článek VI - Cena a platební podmínky

Cena za zhotovení předmětu Díla v rozsahu Článku III této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran na základě cenové Nabídky Zhotovitele a činí celkem:

Smluvní cena realizace (bez DPH): **6 774,- Kč**
(dále pouze „Cena“)

Článek VII - Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Beze změn

Článek VIII - Odevzdání a převzetí Díla

Beze změn

Článek IX - Zdržení, přerušení prací, vyšší moc

Beze změn

Článek X - Zajištění závazku

Beze změn

Článek XI - Odstoupení od Smlouvy

Beze změn


Článek XII - Ostatní ujednání

Beze změn


Článek XIII - Závěrečná ustanovení

Beze změn

Ve Zlíně dne 29.7.2021




Ve Zlíně dne 29.7.2021



Nadpis rekapitulace	Příloha č.2 Vícepráce
Akce	Oprava osvětlení Základní škola Zlín, Slovenská 3076
Projekt	Budova D, A a T
Investor	Základní škola Zlín, Slovenská 3076 příspěvková organizace
Vypracoval	Ladislav Pleva
Datum	29.7.2021
Zpracovatel	AKTÉ PK s.r.o., Nad Pramenem 338, 760 01 Zlín
CÚ	2021
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH Pokud to není uvedeno.

Základní náklady	
Dodávka	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	
Montáž - materiál	6 034,00
Montáž - práce	740,00
Mezisoučet 1	6 774,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	
Nátěry	0,00
Zemní práce	0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací	
Mezisoučet 2	6 774,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1	
Základní náklady celkem	6 774,00
Vedlejší náklady	
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	
Vedlejší náklady celkem	0,00
Kompletační činnost	
Náklady celkem	6 774,00
Základ a hodnota DPH 21%	1 422,54
Základ a hodnota DPH 15%	
Náklady celkem s DPH	8 196,54



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
<i>RETROFITNÍ LED TRUBICE</i>						
LED trubice 15,1W/840 T8 1200mm 4000K 2500lm	ks	28,00	213,00	5 964,00	5,00	140,00
Recyklační poplatek	ks	28,00	2,50	70,00	0,00	0,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>						
Úprava stávajících svítidel	hod	1,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Podružný materiál				0,00		
Elektromontáže - celkem				6 034,00		740,00
Vícepráce - celkem				6 774,00		

