

**Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání
pro akci**

„Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.“

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. (dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

47 11 69 01

CZ47116901


Ing. Jan Cihlář

ředitel divize



registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:
tel.:
mobil:
e-mail:



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání.

I.

Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky na akci: „Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.“ byla na základě nabídky zhotovitele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo č. 559/2016, a to dne 17. 06 2016 (včetně dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 22. 02. 17 a dodatku č. 3 ze dne 21. 04. 201, dodatku č. 4 ze dne 29.06.2017 a dodatku č. 5 ze dne 03.05.2018), jejímž předmětem byla

Geodetické zaměření

Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)

Návrh povodňového a havarijního plánu a manipulačního řádu (PP, HP a MŘ)

Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS)

Soupis prací a oceněný soupis prací

Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Autorský dozor (AD)

Zahájení díla bylo dle smlouvy o dílo dne 17. 06. 2016. V jejím průběhu navržená projektová řešení vyvolávala vysoké realizační náklady pro rekonstrukci celé kaskády VD. Tato skutečnost významně ovlivnila vývoj a podmínky zpracování projektové dokumentace k dané akci.

III.

Na základě předchozích vyvolaných změn oproti uzavřené smlouvě č. 558/2016 ze dne 17.06.2016 bylo na investiční komisi generálního ředitelství konané dne 11.12.2018 odsouhlaseno ukončení přípravy projektové dokumentace.

IV.

Na základě skutečností uvedených v člancích II. a III. této dohody smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byly smluvními stranami zjištěny okolnosti popsané v článku II. a III. této dohody, kdy pro tyto změny nelze v předmětu plnění díla pokračovat, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné změny nebyly smluvním stranám v době zadání známy a nebylo tyto změny možné předvídat.

V.

V návaznosti na skutečnosti uvedené v člancích II. a III. této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u objednatele pod č. 556/2016 ze dne 17.06.2016.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

V případě, že v souvislosti s touto dohodou smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dohody v Registru smluv na Portálu. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené smlouvy jsou po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválené zadávací dokumentace a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány následovně:

- v případě **prvního dílčího plnění** dnem předání a převzetí geodetického zaměření ve výši **15 000,00 Kč bez DPH** a DSP včetně návrhu plánů HP, PP, PŘ ve výši **70 % ceny** za tuto část díla, tj. **81 900,00 Kč bez DPH – vyfakturováno, DUZP 30.06.2017**
- v případě **druhého dílčího plnění** dnem předání a převzetí DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace ve výši **76,4 % ceny** za tuto část díla, tj. **119 603,00 Kč bez DPH - vyfakturováno, DUZP 17.12.2018**
- v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících **20% ceny** za tuto část díla, tj. **31 320,00 Kč bez DPH. – nebude fakturováno**
Schválení DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- v případě **autorského dozoru** je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Obě smluvní strany považují toto vypořádání za končené.

Finanční vypořádání bylo provedeno a uhrazeno na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH

COMPLIANCE DOLOŽKA

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně


zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Druhá smluvní strana (zhotovitel) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s. p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

v Chomutově dne ..1.5.-01-. 2019

v Praze dne.....31.01.2019



oprávněný zástupce objednatele
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



oprávněný zástupce zhotovitele
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



oprávněný zástupce zhotovitele
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5