

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo V2021-390/OO na akci:
Budova radnice č. p. 1413, na ulici Lidická 4 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá
kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	Renáta Volková, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Jiří Novák
Se sídlem:	Bánov 500, 68754 Bánov
IČO:	10095802
DIČ:	CZ6105190751
Bankovní spojení:	KB Uherský Brod
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Novák
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	Jiří Novák

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Budova radnice č. p. 1413, na ulici Lidická 4 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)**“ (dále jen „dílo“) a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-390/OO ze dne 08.06.2021 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen Technickou, rozměrovou a množstevní specifikací oken Lidická 4 v Novém Jičíně, závazným stanoviskem k ohlášení stavby č.j. ÚPSŘ/116475/SI, souhlasem s provedením záměru č.j. ÚPSŘ/25899/2021/Pon, Cenovou nabídkou č. C21-063, která tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, Nabídkou č. C21-063H - oceněný soupis víceprací a Nabídkou č. C21-063G - oceněný soupis méněprací, které jsou Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 1.666.626 Kč, slovy: jeden milion šest set šedesát šest tisíc šest set dvacet šest korun českých.

3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – cenová nabídka č. C21-063 a Příloha č. 2 – Nabídka č. C21-063H - oceněný soupis víceprací a Nabídka č. C21-063G oceněný soupis méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 – Nabídka č. C21-063H - oceněný soupis víceprací a Nabídka č. C21-063G - oceněný soupis méněprací

Za objednatele

V Novém Jičíně dne 31.08.2021

Zhotovitel

V Bánově dne 02.09.2021

.....

Mgr. Zdeněk Petroš
vedoucí Odboru organizačního

.....

Jiří Novák