

„Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm.“

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-3p	2021	VIK
poř. číslo	rok	zakr. číslo

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 310/2021/OIR ze dne 07.06.2021

I.
Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Miroslav Halatin, starosta města

████████████████████, vedoucí odboru investic

a rozvoje města

00297852

CZ00297852

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

████████████████████

dále jako „objednatel“

a

Společnost:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

26177005

CZ26177005

Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,

na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XI, odst. 11.6 Smlouvy o dílo č. 310/2021/OIR ze dne 07.06.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. I na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

Původní znění článku II. odst. 2.1 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním následovně:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí

staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín předání řádně dokončeného díla: **nejpozději do 19.10. 2021**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1716/69/RM/2021 ze dne 28.07.2021.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

V Ostravě dne:

.....
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Halatín
za obce Frenštát
Ing. Miroslav Halatín
starosta města

Ing. Libor
Navrátil
Digitálně podepsal
Ing. Libor Navrátil
Datum: 2021.08.25
12:43:15 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ
na základě plné moci