

DODATEK Č. 2/2021

K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 19. 2. 2019

Název smlouvy: **I/23 Kardašova Řečice – obchvat, DÚR/IČ**

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001593

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0125

ISPROFIN/ISPROFOND: 5311510009

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003365**

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: ██████████, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ██████████, ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████

(dále jen „Objednatel”)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ██████████ č.ú.: ██████████
zastoupen: ██████████, ředitelem a jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ obchodní ředitelka

e-mail: ██████████

tel: ██████████

kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████ technický ředitel

e-mail: ██████████

tel: ██████████

vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným ██████████, jednatelem

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3 147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným ██████████, jednatelem

IČO: 27678032

DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným ██████████, členem představenstva

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zastoupeným ██████████, jednatelem a ██████████
jednatel

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2/2021 **Smlouvy** (dále jako „**Dodatek č. 2/2021**“)

Preamble

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2/2021 z důvodu zajištění dalšího plynulého zpracování navazující projektové přípravy. Pro další přípravu projektové dokumentace je nutné stanovit požadavky na podrobný geotechnický průzkum a zpracovat projektovou dokumentaci pro zadání tohoto podrobného geotechnického průzkumu, který bude sloužit jako podklad vypracování dokumentace pro stavební povolení. Tyto požadavky a projekt budou vycházet z poznatků Zhotovitele zjištěných při zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí i ze zpracované rešerše IGP.

Dodatek č. 2/2021 upravuje článek I. Předmět smlouvy, dále upravuje článek II. Cena za poskytování služeb a upravuje článek III. Doba a místo plnění.

Dodatek č. 2/2021 zahrnuje dále změnu kontaktní osoby ve věcech technických Objednatele. Touto změnou jsou upraveny údaje o Objednateli na straně 1 a článek II. Cena za poskytování služeb v odstavci 4.

Článek I.

Předmět smlouvy

Původní znění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR);
- Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR).

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. 01UK-003365 uzavřenou dne 24. 09. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Nové znění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR);
- Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR);
- projekt podrobného geotechnického průzkumu (Projekt pGTP).

Podrobná specifikace předmětu plnění části DÚR a IČ k DÚR tvoří přílohy této smlouvy ve znění Dodatku č. 1/2019.

Podrobná specifikace Projektu pGTP:

- Vyhotovení projektu podrobného GTP v souladu s platnými předpisy.
- Vyhotovení projektu hydrogeologické části a předběžný návrh pro monitorovací činnosti.
- Sestavení výkazu výměr.
- Technická pomoc objednateli související s Projektem pGTP
- AD při provádění podrobného geotechnického průzkumu

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy, včetně Dodatku č. 1/2019.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, včetně Dodatku č. 1/2019.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy a Dodatku č. 1/2019 a Dodatku č. 2/2021

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. 01UK-003365 uzavřenou dne 24. 09. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování plnění

Původní znění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

a. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
5 190 000,-	1 089 900,-	6 279 900,-

Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
3 726 900,-	782 649,-	4 509 549,-

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 463 100,-	307 251,-	1 770 351,-

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3-dodatek 1/2019 této smlouvy. Změněné položky tabulky č.3 jsou vyznačeny modrou barvou.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:
- b. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR) a Technická pomoc - Projekt podrobného geotechnického průzkumu (Projekt pGTP)včetně Autorského dozoru (AD)

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
5 404 200,-	1 134 882,-	6 539 089,-

Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
3 726 900,-	782 649,-	4 509 549,-

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 463 100,-	307 251,-	1 770 351,-

Technická pomoc - Projekt podrobného geotechnického průzkumu (Projekt pGTP) včetně AD

	hod	jedn.cena	cena
Projekt podrobného GTP			158 200 Kč
Projekt podrobného GTP – geotechnická část	150	700 Kč	105 000 Kč
Projekt podrobného GTP – hydrogeologická část	60	700 Kč	42 000 Kč
Sestavení výkazu výměr	16	700 Kč	11 200 Kč
Technická pomoc GTP	40	700 Kč	28 000 Kč
Autorský dozor GTP	40	700 Kč	28 000 Kč
Dílčí cena plnění v Kč bez DPH			214 200 Kč
DPH v Kč			44 982 Kč
Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH			259 182 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE].

Článek III.

Doba a místo plnění

Původní znění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Dokončení plnění: předáním pravomocného územního rozhodnutí objednateli

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
<i>Koncept DÚR</i>	<i>do 9 měsíců od písemného pokynu objednatele k zahájení prací</i>
<i>Čistopis DÚR</i>	<i>do 1 měsíce po projednání připomínek ke konceptu DÚR</i>
<i>Zahájení IČ k ÚR</i>	<i>po předání čistopisu DÚR na výzvu objednatele</i>
<i>Podání žádosti o ÚR</i>	<i>do 6 měsíců od zahájení IČ</i>

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Nové znění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Dokončení plnění: předáním pravomocného územního rozhodnutí objednateli a ukončením výkonu autorského dozoru k pGTP

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
<i>Koncept DÚR</i>	<i>do 9 měsíců od písemného pokynu objednatele k zahájení prací</i>
<i>Čistopis DÚR</i>	<i>do 1 měsíce po projednání připomínek ke konceptu DÚR</i>
<i>Zahájení IČ k ÚR</i>	<i>po předání čistopisu DÚR na výzvu objednatele</i>
<i>Podání žádosti o ÚR</i>	<i>do 6 měsíců od zahájení IČ</i>

Projekt podrobného GTP	Do 1 měsíce od písemného pokynu objednatele k zahájení prací
Autorský dozor pGTP	Po dobu výkonu pGTP od písemného pokynu objednatel k zahájení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2/2021 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2/2021 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2/2021 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek č. 2/2021 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.08.30
10:37:35 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2021.08.23
12:01:36 +02'00'