

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo



MBNPP001G3WY

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0169/2020/1
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

Demolice kotelny na SII Bystřice nad Pernštejnem

Firma objednatele: **Město Bystřice nad Pernštejnem**

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupené : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz

(dále jen „Objednatel“)

Firma zhotovitele : **AZ Demolice s.r.o.**

Sídlo : Frýdlantská 111, 463 31 Chrástava
Zastoupený : JOSEF ĎUROŠKA
Číslo účtu : 2288303403/0600
IČ : 07912935
DIČ : CZ079112935
Tel. : 775329200
E-mail : azdemolice@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo

4. Cena za dílo

4.1 Celková cena díla dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	1 280 200,- Kč
DPH	268 842,- Kč
Cena vč. DPH	1 549 042,- Kč

se ruší a nahrazuje textem ve znění:


4	Cena za dílo	
4.1	Původní cena za dílo vč. DPH	1 549 042,- Kč
	Cena víceprací vč. DPH	250 000,- Kč
	Nová cena za dílo vč. DPH	1 799 042,- Kč

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0080/2020 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Bystřici n. P. 01. 09. 2021



Ing. Karel Pačiska
Za objednatele



V Bystřici n. P. 01. 09. 2021

AZ Demolice s.r.o.

Frydlantská 111

Horní Chrastava, 463 31, Chrastava

IČ: 07912935 DIČ: CZ07912935

tel: 775 329 200, 725 995 553

azdemolice.cz@seznam.cz

Josef Ďuroško

Za zhotovitele: