

**DODATEK Č. 2  
SMLOUVY O DÍLO  
č. Spr 54/2018**

**OS Praha 1 - kotelna \_ stavební práce**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), ve znění pozdějších předpisů

**I.  
Smluvní strany**

**1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1**

se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČO: 00024384

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

č.ú.: [REDAKCE]

zastoupená předsedou soudu JUDr. M. [REDAKCE] F. [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.**

se sídlem: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19054

zastoupená Ing. I. [REDAKCE] I. [REDAKCE], jednatel, podepisuje sám dle OR

IČO: 60748982

DIČ: CZ60748982

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Spr 54/2018 uzavřené dne 4. 12. 2020  
(dále jen „**Dodatek**“):

Tento Dodatek se uzavírá z důvodu nastalých nepředvídaných a objektivních okolností zjištěných při realizaci díla.


**II.  
Předmět dodatku**

1. Předmět tohoto Dodatku je podrobně specifikován v příloze tohoto Dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást, zejména ve změnovém listu č. 1 vč. rekapitulace a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel se zavazuje předmět díla provést v podmínkách Národního památkového ústavu.
3. Místem provádění díla je Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
  - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích dodatků a příloh,
  - se všemi Závaznými podklady,
  - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
  - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
  - s obecně závaznými právními předpisy a
  - se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucím z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

### III. Cena díla

1. Cena díla dle čl. V odst. 1 a 2 Smlouvy se snižuje o:



2. Cena díla dle čl. V odst. 1 a 2 Smlouvy se mění a je dohodnuta v celkové výši:

cena bez DPH: 2 343 557,74 Kč  
(slovy: dvamilionytřistačtyřicetřítisícpěťsetpadesátšedm korun českých sedmdesátčtyři haléřů)

cena DPH: 492 147,12 Kč  
(slovy: čtyřistadevadesátdvatisícstočtyřicetsedm korun českých dvanáct haléřů)

**celková cena vč. DPH: 2 835 704,86 Kč**  
(slovy: dvamilionyosmsetřicetpěťtisícšedmsetčtyři korun českých osmdesátšest haléřů)

### IV. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva o dílo nemění.


2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celého tohoto Dodatku v jeho úplném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto Dodatkem souvisejících, ke kterým může kdykoli v budoucnu dojít. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení tohoto Dodatku a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s tímto Dodatkem.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Přílohy:
  - 1) Změnovém list č. 1 vč. rekapitulace a položkového rozpočtu

Za objednatele:


V Praze dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu



předseda Obvodního soudu pro Prahu 1



jednatel společnosti

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:

**Stavba:** OS Praha 1 - kotelna

Datum:

Místo: Ovocný trh 587/14, Praha 1

Zadavatel:

ČR - Obvodní soud pro Prahu 1

Uchazeč:

AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.

Projektant:

APRIS 3MP, s.r.o.

		<u>Změnový list 1</u>			
Název objektu		Cena dle SOD bez DPH	Přípočty bez DPH	Odpočty bez DPH	Celkem objekty bez DPH
D.1.4	Zdravotechnika a plyn				
D.1.5	Ústřední vytápění				
D.1.6	Vzduchotechnika				
D.1.7	Elektro, měření a regulace				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	CELKEM				
	Cena za SoD				
	Cena bez DPH				
	DPH 21%				
	Cena s DPH				
	<b>Cena celkem ZL 1</b>				
	Cena bez DPH				
	DPH 21%				
	Cena s DPH				
	<b>Cena celkem za SoD, ZL 1</b>				
	Cena bez DPH		2 343 557,74 Kč		
	DPH 21%		492 147,12 Kč		
	Cena s DPH		2 835 704,86 Kč		

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.1

**ZHOTOVITEL**

AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.  
sídl: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

IČ: 4543181  
DIČ: CZ04543181

**OBJEDNATEL**

Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1  
sídl: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČ: 00024384  
DIČ: CZ00024384

Stavba: OS Praha 1 - kotelna

JKSO:  
Místo: Ovocný trh 587/14, Praha 1

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem			

**Předmět změnového listu: ZL 1 - více práce, méně práce****Odůvodnění:**

nerealizovaná dodávka elektro a MaR VZT z důvodu nefunkční VZT jednotky a její budoucí výměny, při které bude navrženo lektro a MaR na konkrétní použitou novou VZT jednotku. Nerealizovaná dodávka opechování izolace potrubí v kotelně vzhledem k tomu, že se jedná o potrubí uvnitř objektu, které není potřeba oplechovat,  
Vícepráce - Zazdění a zapravení otvorů po demontáži 5 ks stávajících VZT jednotek, které nebylo součástí projektové dokumentace. Jedna se o zazdění otvorů ve zdi cihlami, zaomítání a konečné povrchové úpravy. Změna provedení větrání kotelny svedením původního větracího otvoru odvodu vzduchu k podlaze kotelny VZT potrubím z důvodu že vyústění stávající větrací šachty nedosahovalo až k podlaze.

**Méněpráce -**

Za zhotovitele: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.      Za objednatele: Obvodní soud pro Prahu 1  
podpis

Za technický dozor investora: Perfect Construct, s.r.o.      Za projektanta: APBIS 2MB, s.r.o.  
podpis

V Praze

Datum: 22-07-2021



POD KAPITOLA	D15	STAVEBNÍ KAPITOLA:	1.15 Okruh 01 – zařízení VZT kuchyně	-	-
Z ROZPOČTU SOD	81	Y1.2	Servopohony 24 VAC 10Nm, dvoupólový, hav.funkce, 2xspínač	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	82	TZ1.1	Term.protimrazový roz.-30 až 15°C dif.5,5-23°C kap.5m IP33	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	83	PdS1.1	Snímač dif.tlaku 50-500 Pa	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	84	TE1.1	Snímač teploty Ni 1000 venkovní	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	85	TE1.2	Snímač teploty Ni 1000 do vzt.	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	86	TE1.3	Snímač teploty Ni 1000 příložené	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	87	HA1/SA1	Krabice IP 67,1 pozice	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	88	0.15	Spínač,prosv.2 pol,bilý	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	89	0.16	Kontakt 1Z,čelní,šroubová svorka	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	90	0.17	LED 18-30VACDC,bilá,čel,šroub	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	91	0.11	22,5 štítek komplet	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	92	0.12	VV.V. 13,5 šedá s maticí	ks	-1,00
POD KAPITOLA	D19	STAVEBNÍ KAPITOLA:	2.3 Rozvaděč MR3	-	-
Z ROZPOČTU SOD	215	MR3	Rozvaděč 800x600x210, s montážní deskou, krytí IP66	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	216	0.21	Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	217	QS1.2	Vypínač 20A, 3-pólový, montáž na panel	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	218	QF1	Jistič C2/1	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	219	0.23	Signální pomocný kontakt 2P	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	220	QF2.3	Jistič B10/1	ks	-2,00
Z ROZPOČTU SOD	221	QF4	Jistič C2/2	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	222	ZS1.2	Zásuvka ČSN, DIN	ks	-2,00
Z ROZPOČTU SOD	223	HL	Svítilno do rozvaděče 10W,vypínač	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	224	TC1.1	Zdroj 230VAC/24VDC/60W/2,5A	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	225	TC2.2	Transformátor 230/24, 63VA	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	226	0.24	Svorkovnice L (sedmisvorková)	ks	-3,00
Z ROZPOČTU SOD	227	KA..	Relé 2P/8A,230VAC+LED,5mm	ks	-2,00
Z ROZPOČTU SOD	228	KA...1	Relé 2P/8A,24VDC+LED,5mm	ks	-6,00
Z ROZPOČTU SOD	229	0.40	Spona pro relé	ks	-8,00
Z ROZPOČTU SOD	230	0.26	Štítek pro patice relé	ks	-8,00
Z ROZPOČTU SOD	231	0.27	Patice šroubové vývody	ks	-8,00
Z ROZPOČTU SOD	232	SA1.1,2	Spínač,prosv.3 pol,aret,zelený	ks	-2,00
Z ROZPOČTU SOD	233	HL1.1,2	LED 18-30VACDC,zelená,zad,šroub	ks	-2,00
Z ROZPOČTU SOD	234	SA1.3	Pákový spínač, 3-pólový, aretace, 60 stupňů	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	235	HL1.3	Signálka,bilá,nízká	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	236	HL2	Signálka,žlutá, nízká	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	237	0.28	LED 18-30VACDC,bilá,zadní,šroub	ks	-2,00
Z ROZPOČTU SOD	238	SB2	Tlačítko,černá barva, nízké	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	239	0.29	Propojovací díl	ks	-6,00
Z ROZPOČTU SOD	240	0.30	Kontakt 1Z,zadní,šroubová sv.	ks	-7,00
Z ROZPOČTU SOD	241	0.11	22,5 štítek komplet	ks	-6,00
Z ROZPOČTU SOD	242	FU..	Pojistková svorka	ks	-4,00
Z ROZPOČTU SOD	243	FX..	Pojistková svorka	ks	-6,00
Z ROZPOČTU SOD	244	FX..	Pojistková svorka	ks	-6,00
Z ROZPOČTU SOD	245	XL	Řadová svorka šedá 10	ks	-3,00
Z ROZPOČTU SOD	246	N	Řadová svorka modrá 10	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	247	PE	Řadová svorka zemnicí 10	ks	-2,00
Z ROZPOČTU SOD	248	X1	Řadová svorka šedá 4	ks	-6,00
Z ROZPOČTU SOD	249	N.1	Řadová svorka modrá 4	ks	-6,00
Z ROZPOČTU SOD	250	PE.1	Řadová svorka zemnicí 4	ks	-6,00
Z ROZPOČTU SOD	251	X2	patrová řadová svorka 2,5	ks	-20,00
Z ROZPOČTU SOD	252	0.31	Vývodka s maticí	ks	-20,00
Z ROZPOČTU SOD	253	0.32	Podružný materiál	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	254	0.33	Výroba rozvaděče	ks	-1,00
POD KAPITOLA	D17	STAVEBNÍ KAPITOLA:	Řídicí systém	-	-
Z ROZPOČTU SOD	255	AS3	Základní modul CPU, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, 8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	256	0.34	Licence	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	257	0.36	TFT 640x480 pxl, dotykový panel 10/100Base Ethernet, do rozvaděče	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	258	0.37	Propojovací kabel, SD karta 2GB	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	259	0.38	Switch Gigabit 8port 10/100/1000, železná provedení, možnost nastavení QoS, podpora VLAN	ks	-1,00
Z ROZPOČTU SOD	260	0.39	Propojovací kabel	ks	-1,00
POD KAPITOLA	D21	STAVEBNÍ KAPITOLA:	3.2 Montážní práce a ostatní služby	-	-
Z ROZPOČTU SOD	382	0.81	Montáž kabel.rozvodů MaR a elektro tech.strojovny VZT	ks	-1,00
POD KAPITOLA	4	STAVEBNÍ KAPITOLA:	Demontáž stávajícího zařízení MaR a elektro tech.kotelny	-	-
Z ROZPOČTU SOD	371	Pol19	Demontáž stávajícího zařízení MaR a elektro tech.strojovny VZT. Součástí této položky je demontáž periferii MaR dle PD, odpojení veškeré technologie, demontáže kabelových tras včetně kabelů, demontáž rozvaděčů elektro a MaR a následný odvoz a likvidace.	ks	-1,00
POD KAPITOLA	713	STAVEBNÍ KAPITOLA:	Izolace tepelné	-	-
Z ROZPOČTU SOD	48	713004	Oplechování potrubí v kotelně hliníkovým plechem min. tl. 1 mm	m2	-50,00
POD KAPITOLA	D.1.5.2	STAVEBNÍ KAPITOLA:	Ostatní	-	-
(NOVÁ POLOŽKA DO ZMĚNOVÉHO LISTU)	X1	Pol17	Vybourání vzt potrubí	ks	5,00
(NOVÁ POLOŽKA DO ZMĚNOVÉHO LISTU)	X2	Pol18	Zapravení otvoru včetně zařezání obkladu stěny	ks	5,00
(NOVÁ POLOŽKA DO ZMĚNOVÉHO LISTU)	X3	Pol19	Zazdívká otvoru plnou pálenou cihlou	ks	5,00
(NOVÁ POLOŽKA DO ZMĚNOVÉHO LISTU)	X4	Pol20	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	ks	5,00
(NOVÁ POLOŽKA DO ZMĚNOVÉHO LISTU)	X5	Pol21	Dvojnásobné vymalování	ks	5,00
POD KAPITOLA	D.1.6.1	STAVEBNÍ KAPITOLA:	Montáže zařízení č. 1 - kotelna	-	-
(NOVÁ POLOŽKA DO ZMĚNOVÉHO LISTU)	X6	D.1.6.1.4	VZT potrubí, dodávka, montáž	ks	1,00
<b>CELKEM KAPITOLY</b>					