

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené 8. 9. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	Ing. Ivem Žolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz			
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 8010 - 0309258333/0300			

a

ZHOTOVITEL				
Obchodní firma:	MORYS s.r.o.			
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava			
IČ:	42864771	DIČ:	CZ42864771	je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504				
Zastoupena:	Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti			
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 107 – 3674100247/0100			

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo takto:

V čl. III. Termín plnění,

s ohledem na níže specifikované důvody:

- požadavek objednatele směřující k omezení hlučnosti, prašnosti a k zajištění všeobecné bezpečnosti v areálu stavby v době od 7,00 hod. do 15,30 hod. v pracovní dny, s ohledem na stávající provoz okolních zdravotnických zařízení a objektů objednatele, a s tím související omezení zhotovitele v časovém průběhu realizace díla,
- nepříznivé klimatické podmínky v zimním období, které, s ohledem na dodržování technologických postupů výstavby, neumožňují plynulou realizaci díla,
- nutná úprava realizační dokumentace vzduchotechniky vzhledem k nově platné směrnici LEK 17, jež se týká přípravy sterilních léčiv a souborem požadavků na čisté prostory zpracovaného Laboratoří pro fyzikální faktory při Státním zdravotním ústavu Praha,

se ruší termín pro dokončení díla stanovený v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto zněním:

„Termín pro dokončení, předání a převzetí díla: **30. 4. 2017.**“

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8. 9. 2016, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 9. 1. 2017, zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě, dne 15. 3. 2017

V Ostravě, dne 9. 3. 2017

39
 FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 240

MORYS s.r.o.
ředitelství
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. Ivo Žolnerčík
náměstek ředitele pro techniku a provoz
na základě plné moci ze dne 15. 12. 2016

MORYS s.r.o.
Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti