

## Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 119/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2567-3702/14

uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Název díla:**

**„Oprava a rekonstrukce Křinice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě“,  
projektová dokumentace**

### Čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatel:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad  
Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel:**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
zkráceně VRV a.s.**

se sídlem:

Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO:

47 11 69 01

DIČ:

CZ47116901

Zastoupená:

Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02


Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Společnost VRV a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Zhotovitele zastupuje ve věcech smluvních:



Zhotovitele zastupuje ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 02. 2014.

V dodatku č. 4 se mění následující:

Část původního znění:

**Čl. I. Smluvní strany**

zástupce ve věcech technických:



Část nového znění

**Čl. I. Smluvní strany**

zástupce ve věcech technických:



Původní znění:

**IV. Termíny plnění**

Termín plnění se mění u termínu odevzdání PD DSP.

1.1 Geodetické doměření, stavebně - technický průzkum do 30. 05. 2014

1.2 PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu, včetně revize PD DSP

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSP po projednání na ZVV): do 30.04.2019

2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Zahájení prací: po předání platného stavebního povolení objednatelem

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV): do 3 měsíců od předání platného stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 20.12.2019

3. Autorský dozor  
Zrušeno

#### **Nové znění:**

#### **IV. Termíny plnění**

Termín plnění se mění u termínu odevzdání PD DSP.

1.2 Geodetické doměření, stavebně - technický průzkum do 30. 05. 2014

**1.2 PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu, včetně revize PD DSP**

**Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSP po projednání na ZVV): do 31.05.2019**

**Termín konečného odevzdání revize DSP (po projednání v IK PŘ) do 28.06.2019**

2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Zahájení prací: po předání platného stavebního povolení objednatelem

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV): do 3 měsíců od předání platného stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 20.12.2019

**Za článek Čl. X. Závěrečná ustanovení v SOD se doplňuje následující:**

#### **Čl. XI. COMPLIANCE DOLOŽKA**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## **ČI. XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 29-04-2019


v Praze dne 03. 05. 2019



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Jan Cihlář  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.  
zhotovitel (podpis, razítko)



jednatel společnosti  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.  
zhotovitel (podpis, razítko)



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-15-