



DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod HBZS  
Lihovarská 1199/10, Radvanice  
716 00 Ostrava



Ostrava, 2021-08-10  
Číslo dokumentu

## POVOLENÍ VYJÍMKY z ustanovení ŘP-sp-06-01

Název zakázky: **Dodatek č. 7 ke smlouvě o přepravě věci**

Předmět výjimky: Zajištění dopravy popelovin z [REDACTED]

### Zdůvodnění:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS zabezpečuje dodávky popelovin z [REDACTED] pro [REDACTED]. Z těchto dodávek je dle receptur HBZS vyráběna cemento-popílková směs pro likvidaci jámy Doubrava III. Vzhledem k nezbytnosti dodržení smluvních závazků a stanoveného harmonogramu prací je zapotřebí zajistit kontinuální návozy popelovin na betonárnu bez zbytečných prodlev. Doposud jediný smluvní dopravce pro tuto akci ([REDACTED]) nebyl schopen sám zajistit plynulou přepravu celého množství. Vznikla tak potřeba výběru dalšího dopravce pro přepravu části úletového popílku z [REDACTED]. S ohledem na naléhavost zabezpečení již probíhající zakázky je těmto podmínkám schopen vyhovět jediný dopravce, a to společnost AWT Rekultivace a. s., který je schopen zajistit přepravu požadovaného množství popílku, kterou nezajistí [REDACTED], má technické vybavení, prostředky a zkušenosti.

Dosavadní smlouva o přepravě věci s AWT Rekultivace, a. s. se proto dodatkem č. 7 doplňuje o nové místo odběru popelovin. Platnost dodatku je stanovena po dobu předpokládaného trvání dopravy popílku pro Do III, a to do 30. 04. 2022.

**Předpokládaná cena je 850 000,-CZK**

**Zpracoval dne: 10.08.2021**

[REDACTED]  
ved. odboru popílkového hospodářství a ekologie

**Navrhuje: 10.08. 2021**

[REDACTED]  
ved. odboru popílkového hospodářství a ekologie

**Schvaluje: 10.08. 2021**

[REDACTED]  
vedoucí odštěpného závodu

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod HBZS  
Lihovarská 1199/10, Radvanice  
716 00 Ostrava