

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí



Ing. arch. Jan Mudra

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM

„Vypracování projektové dokumentace pro vybudování prostor

pro zřízení nové Dětské skupiny v budově MŽP“

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM „VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VYBUDOVÁNÍ PROSTOR PRO ZŘÍZENÍ NOVÉ DĚTSKÉ SKUPINY V BUDOVĚ MŽP“** ze dne 11. 07. 2016, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 07. 12. 2016, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160108 (dále jen „**Smlouva**“), je uzavřen dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
IČO: 00164801
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: Ing. Eva Doležalová, vedoucí oddělení majetkoprávního a investic

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

Ing. arch. Janem Mudrou

sídlo: Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov
IČO: 66340110
DIČ: CZ7203292195 (je plátcem DPH)
zapsaným v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Rokycany
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smlouva byla mezi Objednatel a Zhotovitelem uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vypracování projektové dokumentace pro vybudování nové Dětské skupiny v budově MŽP**“, systémové číslo na profilu zadavatele E-ZAK: P16V00000960 (dále jen „**Veřejná zakázka**“) za účelem realizace Veřejné zakázky, neboť nabídka Zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.2 Při poskytování plnění dle Smlouvy ze strany Zhotovitele a návazně na vyjádření DOSS k předané projektové dokumentaci pro stavební povolení bylo zjištěno, že bude nutné rozšířit předmět plnění v části vypracování projektové dokumentace „**Vybudování prostor pro zřízení nové Dětské skupiny v budově MŽP**“ (dále jen „**PD**“) pro vybudování prostor pro zřízení nové Dětské skupiny, vč. dodávky nového vybavení, technologií a zařízení pro novou Dětskou skupinu (dále jen „**DS**“), v následujícím rozsahu:
 - a) Na základě jednání s požárním specialistou je dle norem požárně bezpečnostního řešení únikových východů z DS je nutné rozšířit PD o celkem dvoje dveře s požární odolností

přímo z prostoru herny DS do fasády objektu v navzájem kolmém směru. Vzhledem k této vynucené úpravě je nutné vybudovat k novým dveřím na zahradu únikové venkovní schodiště, které zvyšuje půdorysnou zastavěnou plochu objektu MŽP a musí se z tohoto důvodu řešit územní řízení. Navíc místo osazení schodiště se nachází nad ochranou zónou teplovodu. Ukotvení schodiště vyžaduje řešení statiky ukotvení a založení schodiště.

- b) Vzhledem k zjištění HS by zahrada (dětské hřiště) vyžadovala úpravu protihlukovou stěnou a měření hladiny hluku, a proto bylo řešení zahrady v této fázi z projektu vyjmuto.

Tato uvedená doplnění do PD, v návaznosti na nové požadavky DOSS, vyžadují další rozčlenění PD na stupeň Projekt pro stavební povolení a stupeň Projekt pro územní řízení (dohodnut byl postup spojeného územního řízení a řízení pro stavební povolení) a dále stupeň Projekt pro realizaci stavby.

- 1.3 Smluvní strany se tak na základě skutečností popsaných výše dohodly na rozšíření původního předmětu Smlouvy.
- 1.4 Předmětem tohoto Dodatku je tedy úprava Smlouvy, resp. práv a povinností Smluvních stran na základě výše popsaných skutečností s cílem dosažení stanoveného účelu a úspěšné realizace Veřejné zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. ZMĚNY SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění odst. 2.1 v článku 2. Smlouvy mění a nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je v rámci zpracování PD povinen vypracovat:

- a) *Projekt pro stavební povolení (dále jen „PDSP“) včetně potvrzení předání PDSP k vyjádření na příslušné dotčené orgány státní správy nejpozději do 18. 11. 2016 a následně přepracovat PDSP na Projekt pro společné územní řízení a stavební povolení (dále jen „PDURSP“) včetně potvrzení předání PDURSP k vyjádření na příslušné dotčené orgány státní správy nejpozději do 15. 03. 2017; a*
- b) *Projekt pro realizaci stavby (dále jen „PDRS“), který bude předán Zhotovitelem Objednateli po potvrzení o předání PDURSP k vyjádření dotčených orgánů státní správy na stavební úřad Městské části Praha 10 k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to nejpozději do 15. 05. 2017.“*

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění odst. 3.1, 3.2 a 3.4 v článku 3. Smlouvy mění a nově zní:

„3.1 Celková cena souhrnně za všechny činnosti – tj. vypracování PD, výkon autorského dozoru a výkon inženýrské činnosti dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 261 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 54 810,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 315 810,- Kč (dále jen „Cena“).

3.2 Cena je tvořena součtem cen za jednotlivé činnosti uvedené v odst. 3.1 tohoto článku, a to následovně:

	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Výše DPH v % a v Kč</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
<i>Cena za vypracování PD</i>	<i>221 000,-</i>	<i>21 %, tj. 46 410,-</i>	<i>267 410,-</i>

<i>Cena za výkon autorského dozoru¹</i>	25 000,-	21 %, tj. 5 250,-	30 250,-
<i>Cena za výkon inženýrské činnosti</i>	15 000,-	21 %, tj. 3 150,-	18 150,-
<i>Celková cena za činnosti dle této Smlouvy</i>	261 000,-	21 %, tj. 54 810,-	315 810,-

3.4 *Cena za vypracování PD bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě 3 dílčích faktur vystavených vždy do 7 dnů po převzetí a akceptaci jednotlivých stupňů PD (PDSP, PDURSP, PDRS), přičemž faktura za stupeň PDSP bude vystavena na částku 90 750,- Kč včetně DPH, faktura za stupeň PDURSP bude vystavena na částku 42 350,- Kč včetně DPH a faktura za stupeň PDRS bude vystavena na částku 134 310,- Kč včetně DPH.“*

- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že ve smyslu výše popsanych změn zavedených tímto Dodatkem je nutné vykládat jednotlivé povinnosti a postupovat i při plnění podmínek dle Přílohy č. 1 Smlouvy (Technický popis předmětu Veřejné zakázky).
- 2.4 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě si ponechá Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku s příslušnými metadaty v Informačním systému Registr smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 14. 03. 2017

V Praze, dne 16. 03. 2017

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Ing. arch. Jan Mudra

¹ Cena za výkon autorského dozoru = cena v Kč za 1 hodinu činnosti x 50 hodin činnosti. Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 500,- Kč bez DPH, tj. 605,- Kč včetně DPH.