

Dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/180/2020

Výroba na OM 11- JMP+ŽK+UKT, 2.Q 2021, Divize Horní Planá, Lesní správa
Chvalšiny

ČLÁNEK I

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize Horní Planá**
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon/fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název: **Miroslav Půbal**
Sídlo: 113, 38471 Šumavské Hoštice
IČO: 73492931
DIČ: CZ8105261637
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Miroslav Půbal**
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: **Miroslav Půbal**
Telefon/fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.12.2021. Předmětem prodloužení plnění je výroba dřevní hmoty na lok. „OM,, technologií JMP+ železný kůň (o objemu cca 300m3)
3. Důvodem prodloužení termínu je potřeba objednatel provádět činnost výše zmíněnou technologií ve výchovných zásazích v porostech do 40 let.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 26.8.2021

V Šumavských Hořticích dne 17.8.2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Miroslav Půbal