

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1572/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

„Rekonstrukce podlahových ploch“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření
předsedkyně Městského soudu v Praze Spr 724/2021 ze dne 3. 3. 2021

IČO: 00215660

DIČ: CZ00215660

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 2928021/0710

Zástupce pověřený jednání:

a) oprávněná osoba objednatele

ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: AREN VT, s r.o.

sídlo: Sokolská 1474/23, 120 00 Praha 2

Zastoupen: Tomášem Leššem

IČ: 24232441

DIČ: CZ24232441

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 199809

Zástupce pověřený

jednáním ve věcech

a) technických: [REDAKCE]

b) smluvních: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 254427047/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají dodatek k smlouvě o dílo

Článek III. se mění v bodě 3.1:

Článek III.

Čas plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy a předat toto dílo objednateli nejpozději do 17 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy (zahájení prací)

nejpozději do 3 týdnů a dokončení prací nejpozději do 14 týdnů od jejich zahájení).
Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí díla vč.
zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících provozu.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Ostatní body nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V Praze, dne 6. 9. 201

Za objednatele:

V Praze, dne 1.9.2021

Za zhotovitele: