

## Změnový list č. 1 ze dne 23. 8. 2021

Název stavby:	MŠ Kmocha - výměna oplocení II etapa	
Číslo smluvního vztahu:	100/2/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	NATALSTAV CZ s.r.o.	
Radniční 1/2	Mostecká 29	
434 01 Most	434 01 Most - Vtelno	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: dodání a montáž vstupní branky š. 1500 mm.		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dodání a montáž vstupní branky š. 2000 mm.		
Zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele z důvodu přístupu při provádění údržby pozemku MŠ.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	1 395 196,18 Kč
<del>Ponížení</del> navýšení ceny díla včetně DPH:	7 087,94 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	1 402 284,12 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.08.2021
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 23 -08- 2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 23 -08- 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 26 -08- 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 23 -08- 2021

Příloha změnového listu: