

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o., Slezská 953/11, 741 01 Nový Jičín				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice				
Datum:	08/2021				
Název akce: Vyvážení otopné soustavy v objektu MŠ I. Šustaly v Kopřivnici SoD ze dne 22. 07. 2021 (dále jen „smlouva“)					
Název projektu:					
Registrační číslo projektu:					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Dodací list ze dne 06. 08. 2021			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Dodatečná dodávka otopného tělesa OSCAR 2000/12čl. včetně příslušenství					
Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace mělo být vytápění v celoprosklené spojovací chodbě zajišťováno prostřednictvím dvou původních článkových litinových těles, jednoho stávajícího tělesa umístěného na jediné zděné stěně chodby a jednoho tělesa přemístěného z jiných prostor objektu a instalovaného před celoprosklenou stěnu do komunikačního prostoru chodby. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o průchozí spojovací chodbu, jež je dětmi využívána nejen jako místo k přezouvání, ale i ke hram, jeví se toto řešení nevhodné jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska estetiky. Proto byla navržena změna a dvě původní článková litinová tělesa budou nahrazena jedním plošně větším hliníkovým tělesem, které bude instalováno na jedinou zděnou stěnu chodby. Čelní plocha hliníkového tělesa je hladká. Z hlediska bezpečnosti dětí je toto řešení vhodnější.					
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---					
Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečný požadavek objednatele					

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Dodací list ze dne 06. 08. 2021

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o., Slezská 953/11, 741 01 Nový Jičín	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o., Slezská 953/11, 741 01 Nový Jičín	
Datum:	08/2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dodatečná dodávka otopného tělesa OSCAR 2000/12čl. včetně příslušenství</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace mělo být vytápění v celoprosklené spojovací chodbě zajišťováno prostřednictvím dvou původních článkových litinových těles, jednoho stávajícího tělesa umístěného na jediné zděné stěně chodby a jednoho tělesa přemístěného z jiných prostor objektu a instalovaného před celoprosklenou stěnu do komunikačního prostoru chodby. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o průchozí spojovací chodbu, jež je dětmi využívána nejen jako místo k přezouvání, ale i ke hrám, jeví se toto řešení nevhodné jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska estetiky. Proto byla navržena změna a dvě původní článková litinová tělesa budou nahrazena jedním plošně větším hliníkovým tělesem, které bude instalováno na jedinou zděnou stěnu chodby. Čelní plocha hliníkového tělesa je hladká. Z hlediska bezpečnosti dětí je toto řešení vhodnější.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	24 420,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24 420,00 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Dodací list

Dodavatel:

TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o.



Slezská 953/11
74101 Nový Jičín
ČR

IČ : 26880270
DIČ : CZ26880270

Objednávka: vícepráce ke sml.368/2021

Konstantní symbol : 0308
Variabilní symbol : 21101229
Specifický symbol:

Odběratel :

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
ČR

IČ odběratele : 00298077
DIČ odběratele : CZ00298077

Konečný příjemce: Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
ČR

Registrace:

Společnost zapsána v OR u KS Ostrava,
oddíl C, vložka 41147

Datum vystavení: 06.08.2021

Dodání otopného tělesa - MŠ I. Šustaly Kopřivnice:

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
otop.těleso OSCAR 2000/12čl.		1,00	ks	23 280,00	21	23 280,00	28 168,80
mont.set(4růžice,odvz.vent.)		1,00	ks	177,00	21	177,00	214,17
konzole do zdi typ OSCAR		2,00	ks	109,00	21	218,00	263,78
zátka chromovaná 1/2"		1,00	ks	18,00	21	18,00	21,78
doprava		1,00	ks	727,00	21	727,00	879,67

Sazba	Základ **	Zaokrouhlení *	DPH **	Zaokrouhlení *	Celkem **	Zaokrouhlení *
0 %	0,00	0,00			0,00	0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	24 420,00	0,00	5 128,00	-0,20	29 548,00	-0,20
CELKEM	24 420,00		5 128,00		29 548,00	-0,20

Sleva v % 0,00

Cena k úhradě celkem v Kč: **29 548,00**