

**DODATEK č .1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)**

„Rekonstrukce koupelny a WC na fotbalovém stadionu Mohelnice“

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Mohelnice**
se sídlem: U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jaroslav Šild referent Odboru správy majetku
Telefon: +420 778 522 765
E-mail: sildj@mohelnice.cz

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **J. V. G. LIVEX, spol. s r. o.**
se sídlem: Litovelská 1, 779 00 Olomouc
IČ: 41031334
DIČ: CZ41031334
zastoupený: Ing. Roman Götzl - jednatel
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: GE Capital Bank
Číslo účtu: 404-494/0600

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Smluvní strany spolu dne 15.06.2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce koupelny a WC na fotbalovém stadionu Mohelnice“.

Na základě této smlouvy byl dohodnut termín provedení díla nejpozději do 31.08.2021.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění zhotovitele s tím, že čl. III Termíny plnění zhotovitele bude pro další znít takto:

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provedení díla zhotovitelem: 01.09.2021


Termín provedení díla nejpozději do: 10.10.2021

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 15.06.2021 zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany se výslovně dohodly, že posunutí termínu nebude mít vliv na sjednanou cenu díla.
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Mohelnici 30.08.2021

Ing. Pavel Kuba
objednatel



Ing. Roman Götzl
zhotovitel

