

**Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě**

č. 2017/0002/SC

1. Označení projektu:

00033552

číslo jednací:

CAS/01319/2000/2021

2. Číslo úkolu:

16/0002/21

datum vytvoření:

16.3.2021

3. Označení přej. dokum.:

EN 16867: 2020

verze dokumentu:

1

Celkový počet normostran:

62

4. Číslo třídy norem:

16

5. Revize/změna ČSN:

6. Označení TC/SC:

CEN/TC 33

7. Důležitost

8. Název úkolu

Stavební kování - Mechanické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena):

60

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:

0,00 Kč

Etapa 2:

0,00 Kč

Etapa 3:

0,00 Kč

Etapa 4:

2021-04-30

27 300,00 Kč

Etapa 5:

2021-06-30

20 500,00 Kč

Etapa 6:

2021-07-30

6 800,00 Kč

2021
Celkem:0,00 Kč
0,00 Kč54 600,00 Kč
54 600,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

68403569

IČ:

6578705

IČ:

63839911

NBÚ Praha
Národní bezpečnostní úřad
Na Popelce 2/16
15006 Praha 5 - KošířeČAS PRAHA
Česká agentura pro standardizaci, státní
příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1ATBS GA Praha
Asociace technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm z.s.
Na Florenci 2116/15
11000 Praha 1

17. Pracovník

Ing. Petr Koktan

18. Kontaktní Osoba

Ing. Vladimír Šimek

19. Referent

Ing. Alena Krupičková

20. Útvar

2400

21. Vedoucí

Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera