



NMNMSML20170161

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GMJ spol. s r.o.**

se sídlem Školní 850, 664 34 Kuřim

zastoupená **Martinem Gregarem, jednatelem**

ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Gregar

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25529064

DIČ: CZ25529064

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 5363870227/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 29747

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo

Čl. I

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo „**Oprava střechy na objektu č.p. 48 v Pohledci**“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace na udržovací práce „Oprava střechy na kulturním domě v Pohledci“, vypracovaná Ing. Martinem Šolcem, v listopadu 2016 pod číslem zakázky 16/11/01;
 - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Oprava střechy na objektu č.p. 48 v Pohledci“ (projektová a textová část vč. orientačního výkazu výměr) předaná uchazeči(ům)

objednatel jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);

- c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele ;
- d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace,
- b) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu,
- c) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění,
- d) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci,
- e) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg,
- f) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,
- g) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
- h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatel dohodnutého stavu,
- i) zajištění bezpečného průchodu pro pěší do všech objektů dotčených výstavbou po celou dobu stavby

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že se v prostoru staveniště vyskytují i nově vybudované inženýrské sítě a přípojky, které nejsou obsaženy v příložených vyjádřeních. Zhotovitel je povinen k těmto nově vybudovaným sítím a přípojkám přistupovat stejně jako k ostatní infrastruktuře a respektovat podmínky a připomínky jejich správců.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních

přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
 - d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
 - e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
 - f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
 - g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
 - h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolení řízení, objednatel požaduje komplexní dodávku stavby
 - i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hluchost, přepojování přípojek, atd.)
 - j) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.
 - k) objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. I odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla

bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.

- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. I odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. II Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne **1.5.2017**. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **9.6.2017**.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Čl. III Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat.území Pohledec – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. IV Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **668 202,- Kč bez DPH**,
(slovy : šestsetšedesátosmtisícdvěštdvakorunčeských)
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
 - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.
 - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.
6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujedná-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. V Platební podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny po předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel předloží objednateli po řádném dokončení díla zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení).

Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

3. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětsmlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.
4. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
6. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktury, oprávněně vystavené zhotovitelem.
7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
9. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.

Čl. VI Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. II odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak,

aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. VII

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla i provoz v okolí prováděných prací byl narušen v míře co nejmenší.

7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů uvedených čl. I této smlouvy.
9. V případě, že bude dílo, které je předmětem této smlouvy, převedeno na jiného vlastníka, přechází práva objednatele vyplývající z tohoto článku smlouvy na nového vlastníka tohoto díla.

Čl. VIII Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně plně odpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly
17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
18. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území místní části města Nového Města na Moravě – Pohledec. Zhotovitel je povinen:

- a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a opatrně;
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob;
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele;
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů a průchod pěších;
 - e) v rámci možností technologických postupů při realizaci stavby učinit vše pro zachování příjezdu k objektům (zejména provozovněm) a garážím. Přerušeni možnosti příjezdu je možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni;
 - f) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů;
 - g) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
20. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.
21. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

ČI. IX

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele uvedené v preambuli této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského

dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. X

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přijímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přijímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přijímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přijímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přijímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přijímá či nepřijímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
- a) projekt skutečného provedení stavby,
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze,
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků,
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. I odst. 5 této smlouvy.
- Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

ČI. XI

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

ČI. XII

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací,
 - b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.VI této smlouvy ani po předchozí výzvě k zjednání nápravy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
 - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu,
 - h) při neoznačení stavby dle čl. I odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena.
 - i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.XV, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. XIII Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. XIV Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. XV Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je Martin Gregar, jednatel.
4. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Čl. XVI Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
11. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 33 konané dne 16.1.2017 a schválena usnesením přijatým pod č22/33/RM/2017 programu.
12. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
13. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").
14. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.
17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Novém Městě na Moravě dne 20. 03. 2017


V Novém Městě na Moravě dne 20. 03. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:


Stanislav Marek
místostarosta




GMJ spol. s r.o.
Školní 880, 664 34 KUŘIM
Provoz: Delní 165, 59101 Žďár n.S.
IČ: 255 29 064

Martin Gregar
jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka

Oprava střechy na objektu č.p.48 v Pohledci

zadavatel

MĚSTO Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

uchazeč

GMJ spol. s r.o.

sídlo

Školní 850, 664 34 Kuřim

Provozovna: Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sáz.

IČ

25529064

DIČ

CZ25529064

telefon, fax

603491019, 566629216

e-mail

info@gmj-strechy.cz, bgregarova@seznam.cz

datová schránka

5ny8ksr

pověř.zástupce pro další jednání:

Martin Gregar, jednatel

nabídková cena

s DPH

dle orientačního položkového výkazu výměr:

808525,00

ostatní:

(doplňte příp.další konkrétní položky, které jsou nutné pro řádné plnění díla; v případě potřeby je možné doplnit vlastní dílčí položkový rozpočet formou přílohy tohoto krycího listu a zde doplnit pouze souhrnnou cenu dle takového dílčího rozpočtu)

	0
	0
	0
	0
	0

celkem

(tato cena bude vložena do nabídky
cl.systému E-ZAK na profilu zadavatele.
<https://zakazky.nmm.cz/>)

808 525,00 Kč

termín zahájení

květen

termín dokončení

červen


poznámky:

datum

6.2.2017

podpis, razítko

GMJ spol. s r.o.
Školní 850, 664 34 KUŘIM
Provoz: Dolní 165, 59101 Žďár n.S.
IČ: 255 29 064



Stavba :	stavba/císlo stavba/nazevstavby	
Objekt :	01	KD Pohledec č.p.48
		JKSO : 928.1.0.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
KD Pohledec č.p.48

Třídník stavební 928 Opravy a údržba
928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Oprava střechy na kulturním domě v Pohledci	668 202,28
	Celkem objekt 01	668 202,28

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	668 202,28
DPH	21 %	140 322,48
Celkem za objekt s DPH		808 524,76

Rekapitulace soupisu 01 Oprava střechy na kulturním domě v Pohledci

Stavební díl		Cena (Kč)
9	Ostatní konstrukce, bourání	3 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	7 560,00
99	Staveništní přesun hmot	1 265,04
762	Konstrukce tesařské	28 591,98
764	Konstrukce klempířské	547 312,16
765	Krytiny tvrdé	36 242,72
783	Nátěry	1 012,46
M211	Hromosvod	39 332,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 885,92
	Celkem soupis 01	668 202,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1928	Oprava střechy na kulturním domě v Pohledci
O:	01	KD Pohledec č.p.48
R:	01	Oprava střechy na kulturním domě v Pohledci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				3 000,00		
1	900-001	Demontáž a zpětná montáž televizní antény pohled severní a jižní : 1,00	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
2	900-002	Demontáž a zpětná montáž elektrického zařízení pohled jižní a východní : 1,00	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				7 560,00		
3	941941031R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Lešení pro střechu : pohled severní : 6,00*4,00 21,00*6,00 pohled jižní : 21,00*8,00 6,00*4,00 pohled východní : 18,00*8,00 pohled západní : 18,00*8,00	m2	630,00000	5,00	3 150,00	800-3	RTS 16/ II
4	941941191R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m Lešení pro střechu : Začátek provozního součtu pohled severní : 6,00*4,00 21,00*6,00 pohled jižní : 21,00*8,00	m2	1 260,00000	1,00	1 260,00	800-3	RTS 16/ II

	6,00*4,00 pohled východní : 18,00*8,00 pohled západní : 18,00*8,00 Konec provozního součtu 630,00*2			24,00000 144,00000 144,00000 1 260,00000				
5	941941831R00 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Lešení pro střechu : pohled severní : 6,00*4,00 21,00*6,00 pohled jižní : 21,00*8,00 6,00*4,00 pohled východní : 18,00*8,00 pohled západní : 18,00*8,00	m2		630,00000 24,00000 126,00000 168,00000 24,00000 144,00000 144,00000	5,00	3 150,00	800-3	RTS 16/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 265,04		
6	999281108R00 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů ...výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 12,65040	t		12,65040 12,65040	7,00	1 265,04	801-4	RTS 16/ II
Díl:	762	Konstrukce tesařské				28 591,98		
7	762341210RT2 762 34 Bednění a laťování 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-21 bednění ...střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm Výměna části starého bednění za nové - rozsah 20% plochy : 506,2318*0,20	m2		101,24640 101,25000	250,00	25 311,60	800-762	RTS 16/ II
8	762341811R00 762 34-8 Demontáž bednění a laťování ...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2		101,24640	20,00	2 024,93	800-762	RTS 16/ II

	Výměna části starého bednění za nové - rozsah 20% plochy : 506,2318*0,20		101,25000			
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky					
9	762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,42990	100,00	242,99	800-762 RTS 16/ II
	Výměna části starého bednění za nové - rozsah 20% plochy : Začátek provozního součtu 506,2318*0,20		101,25000			
	Konec provozního součtu 101,2464*0,024		2,43000			
10	762-001 Kontrola stavu bednění	m2	506,23180	2,00	1 012,46	Vlastní
	Kontrola po odstranění stávajícího pozinkovaného plechu střechy : pohled severní :					
	(3,93*4,95)/2		9,73000			
	(2,57*6,85)/2		8,80000			
	(1,92*6,85)/2		6,58000			
	9,38*6,67		62,56000			
	(2,57*6,85)/2		8,80000			
	(1,92*6,85)/2		6,58000			
	(4,74*3,93)/2		9,31000			
	pohled jižní :					
	(1,89*1,60)/2		1,51000			
	13,50*2,60		35,10000			
	19,755*7,51		148,36000			
	7,30*2,40		17,52000			
	(5,55*5,47)/2		15,18000			
	pohled východní :					
	(2,00*3,72)/2		3,72000			
	6,00*3,72		22,32000			
	4,00*3,72		14,88000			
	(3,40*4,50)/2		7,65000			
	(8,20*2,57)/2		10,54000			
	(5,47*5,66)/2		15,48000			
	8,90*5,66		50,37000			
	pohled západní :					
	(9,695*6,62)/2		32,09000			
	-(2,80*1,91)/2		-2,67000			
	6,36*1,80		11,45000			
	(2,10*1,80)/2		1,89000			

		Kontrola po demontáži stávající krytiny z šablon :								
		pohled severní :								
		(4,18*1,50)/2				3,13000				
		pohled východní :								
		(2,80*1,91)/2				2,67000				
		pohled západní :								
		(2,80*1,91)/2				2,67000				
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské								
		50 m vodorovně								
11	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%			500,00		0,00	800-762	RTS 16/ II
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :								
		7,8,9,10, :								
		Součet: : 344,89370				344,89370				
Díl:	764	Konstrukce klempířské						547 312,16		
		764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní								
12	764312832R00	...z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2			497,74880	50,00	24 887,44	800-764	RTS 16/ II
		Odstranění stávajícího pozinkovaného plechu střechy :								
		pohled severní :								
		(3,93*4,95)/2				9,73000				
		(2,57*6,85)/2				8,80000				
		(1,92*6,85)/2				6,58000				
		9,38*6,67				62,56000				
		(2,57*6,85)/2				8,80000				
		(1,92*6,85)/2				6,58000				
		(4,74*3,93)/2				9,31000				
		pohled jižní :								
		(1,89*1,60)/2				1,51000				
		13,50*2,60				35,10000				
		19,755*7,51				148,36000				
		7,30*2,40				17,52000				
		(5,55*5,47)/2				15,18000				
		pohled východní :								
		(2,00*3,72)/2				3,72000				
		6,00*3,72				22,32000				
		4,00*3,72				14,88000				
		(3,40*4,50)/2				7,65000				
		(8,20*2,57)/2				10,54000				
		(5,47*5,66)/2				15,48000				

	8,90*5,66		50,37000					
	pohled západní :							
	(9,695*6,62)/2		32,09000					
	-(2,80*1,91)/2		-2,67000					
	6,36*1,80		11,45000					
	(2,10*1,80)/2		1,89000					
	764 21-13 Demontáž lemování							
	764 21-131 zdí							
13	764331831R00	...na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° Demontáž lemování mezi střešou a stěnou :	m	40,12500	5,00	200,63	800-764	RTS 16/ II
	pohled severní :							
	4,95+1,80		6,75000					
	pohled jižní :							
	2,10+7,30		9,40000					
	pohled východní :							
	5,47+8,90		14,37000					
	pohled západní :							
	7,13+2,475		9,61000					
	764 21-15 Demontáž žlabů							
14	764352811R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° Demontáž podokapních žlabů :	m	102,27500	10,00	1 022,75	800-764	RTS 16/ II
	pohled severní :							
	3,93+2,57+9,38+2,57+3,93		22,38000					
	pohled jižní :							
	1,50+16,20+3,85+7,30+5,55		34,40000					
	pohled východní :							
	11,70+3,30+1,10+14,00+1,20		31,30000					
	pohled západní :							
	9,695+4,50		14,20000					
15	764359811R00	...kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° Demontáž kotlíku :	kus	8,00000	5,00	40,00	800-764	RTS 16/ II
	8,00		8,00000					
	764 21-16 Demontáž střešních otvorů							
16	764362810R00	...střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° Demontáž stávajících střešních výlezů :	kus	3,00000	250,00	750,00	800-764	RTS 16/ II
	pohled severní :							
	2,00		2,00000					
	pohled východní :							

		1,00			1,00000				
	764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních								
17	764391820R00	...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° Demontáž závětrné lišty : pohled severní : 0,60+4,18+1,50 pohled západní : 7,13+2,475+1,17+1,20	m	18,25500	20,00	365,10	800-764	RTS 16/ II	
				6,28000					
				11,97000					
18	764392851R00	...úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° Demontáž úžlabí : pohled severní : 6,85+6,85 pohled jižní : 1,90 pohled západní : 4,10	m	19,70000	50,00	985,00	800-764	RTS 16/ II	
				13,70000					
				1,90000					
				4,10000					
	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí								
19	764454801R00	...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm Demontáž svodů : pohled severní : 3,30+4,80 pohled jižní : 4,80+4,70+4,80+7,40 pohled východní : 3,80+4,80+4,80+2,40+3,60 pohled západní : 7,80+8,40+4,80	m	70,20000	20,00	1 404,00	800-764	RTS 16/ II	
				8,10000					
				21,70000					
				19,40000					
				21,00000					
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou								
	764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí								
20	764903304RT3	...hřebenáč pro složité zastřešení, -, povrchová úprava HB polyester, -, sklon do 30° Nový hřeben a nároží : 57,78	m	57,78000	1,00	57,78	800-764	RTS 16/ II	
				57,78000					
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou								
	764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí								
21	764904202RT3	...úžlabní plech včetně těsnícího klínového pásu, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester, -, - Nové úžlabí vč.všech systémových prvků pro řádné provedení : pohled severní : 6,85+6,85	m	19,70000	450,00	8 865,00	800-764	RTS 16/ II	
				13,70000					

	pohled jižní : 1,90		1,90000					
	pohled západní : 4,10		4,10000					
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí							
22	764904203RT3 ...štítové lemování vrchní, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester, -, - Nová závětrná lišta vč.všech systémových prvků pro řádné provedení : pohled severní : 0,60+4,18+1,50 pohled západní : 7,13+2,475+1,17+1,20	m	18,25500	380,00	6 936,90	800-764	RTS 16/ II	
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí		6,28000					
			11,97000					
23	764904204RT3 ...štítové lemování spodní, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester, -, - Nové lemování mezi střechou a stěnou vč.všech systémových prvků pro řádné provedení : pohled severní : 4,95+1,80 pohled jižní : 2,10+7,30 pohled východní : 5,47+8,90 pohled západní : 7,13+2,475	m	40,12500	380,00	15 247,50	800-764	RTS 16/ II	
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí							
24	764904206RT3 ...okapový plech RŠ 245 mm, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester, -, - Nový okapový plech vč.všech systémových prvků pro řádné provedení : pohled severní : 3,93+2,57+9,38+2,57+3,93 pohled jižní : 1,50+16,20+3,85+7,30+5,55 pohled východní : 11,70+3,30+1,10+14,00+1,20 pohled západní : 9,695+4,50	m	102,27500	168,00	17 182,20	800-764	RTS 16/ II	
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou							
			22,38000					
			34,40000					
			31,30000					
			14,20000					

	(2,80*1,91)/2			2,67000					
	prořez a překrytí :								
	506,2318*0,20			101,25000					
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou								
	764 90-8 okapový systém								
26	764908101RT3	...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě metalické	kus	8,00000	120,00	960,00	800-764	RTS 16/ II	
		Nový žlabový kotlík vč.všech systémových prvků pro řádné provedení :							
		8,00		8,00000					
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou								
	764 90-8 okapový systém								
27	764908105RT3	...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě metalické	m	102,27500	350,00	35 796,25	800-764	RTS 16/ II	
		Nový podokapní žlab vč.všech systémových prvků pro řádné provedení :							
		pohled severní :							
		3,93+2,57+9,38+2,57+3,93		22,38000					
		pohled jižní :							
		1,50+16,20+3,85+7,30+5,55		34,40000					
		pohled východní :							
		11,70+3,30+1,10+14,00+1,20		31,30000					
		pohled západní :							
		9,695+4,50		14,20000					
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou								
	764 90-8 okapový systém								
28	764908109RT3	...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě metalické	m	70,20000	380,00	26 676,00	800-764	RTS 16/ II	
		Nové odpadní svody vč.všech systémových prvků pro řádné provedení :							
		pohled severní :							
		3,30+4,80		8,10000					
		pohled jižní :							
		4,80+4,70+4,80+7,40		21,70000					
		pohled východní :							
		3,80+4,80+4,80+2,40+3,60		19,40000					
		pohled západní :							
		7,80+8,40+4,80		21,00000					
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské								
	50 m vodorovně								
29	998764202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-764	RTS 16/ II	
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :							

	12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, :								
	Součet: : 8401,97120				8 401,97120				
Díl: 765	Krytiny tvrdé						36 242,72		
30	765321810R00	765 32 Demontáž vláknocementové krytiny ...ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti Demontáž stávající krytiny z šablon : pohled severní : (4,18*1,50)/2 pohled východní : (2,80*1,91)/2 pohled západní : (2,80*1,91)/2	m2	8,48300	60,00		508,98	800-765	RTS 16/ II
		765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní 765 90-12 Fólie podstřešní difúzní							
31	765799312R07	...na bednění, Pojistná fólie pod krytinu - 135 g : Po odstranění stávajícího pozinkovaného plechu střechy : pohled severní : (3,93*4,95)/2 (2,57*6,85)/2 (1,92*6,85)/2 9,38*6,67 (2,57*6,85)/2 (1,92*6,85)/2 (4,74*3,93)/2 pohled jižní : (1,89*1,60)/2 13,50*2,60 19,755*7,51 7,30*2,40 (5,55*5,47)/2 pohled východní : (2,00*3,72)/2 6,00*3,72 4,00*3,72 (3,40*4,50)/2 (8,20*2,57)/2 (5,47*5,66)/2	m2	607,47820	58,00		35 233,74	800-765	RTS 16/ II

		8,90*5,66 pohled západní : (9,695*6,62)/2 -(2,80*1,91)/2 6,36*1,80 (2,10*1,80)/2 Po demontáži stávající krytiny z šablon : pohled severní : (4,18*1,50)/2 pohled východní : (2,80*1,91)/2 pohled západní : (2,80*1,91)/2 prořez a překrytí : 506,2318*0,20			50,37000				
					32,09000				
					-2,67000				
					11,45000				
					1,89000				
					3,13000				
					2,67000				
					2,67000				
					101,25000				
		998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé 50 m vodorovně							
32	998765202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 30,31, : Součet : 503,66400	%		1,00000	500,00	500,00	800-765	RTS 16/ II
					503,66400				
Díl:	783	Nátěry					1 012,46		
		783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům							
33	783782205R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné Výměna části starého bednění za nové - rozsah 20% plochy : Začátek provozního součtu 506,2318*0,20 Konec provozního součtu 101,2464*2	m2		202,49280	5,00	1 012,46	800-783	RTS 16/ II
					101,25000				
					202,49000				
Díl:	M211	Hromosvod					39 332,00		
34	211-001	Demontáž stávajícího hromosvodu pohled severní : 3,60+1,40+13,20+1,40+4,74 pohled jižní : 10,50+17,00+1,80+1,80+2,00+5,70+6,90 pohled východní : 2,00+6,00+0,80+1,20+1,40+8,50	m		104,44000	10,00	1 044,40		Vlastní
					24,34000				
					45,70000				
					19,90000				

35	211-002	pohled západní : 2,40+6,70+5,40 D+M nového hromosvodu, (materiál AlMgSi pr.8 mm, vč.svorek) pohled severní : 3,60+1,40+13,20+1,40+4,74 pohled jižní : 10,50+17,00+1,80+1,80+2,00+5,70+6,90 pohled východní : 2,00+6,00+0,80+1,20+1,40+8,50 pohled západní : 2,40+6,70+5,40	m	14,50000 104,44000 24,34000 45,70000 19,90000 14,50000	290,00	30 287,60		Vlastní
36	211-003	D+M revize hromosvodu vč.revizní zprávy	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 885,92		
37	979-001	Poplatek za skládku suti - kompletní suť, (plech, dřevo, šablony apod.) 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením	t	6,13890	500,00	3 069,45		Vlastní
38	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,12,13,14,15,16,17,18,19,30, : Součet: : 6,13886	t	6,13886	20,00	122,78	801-3	RTS 16/ II
39	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,12,13,14,15,16,17,18,19,30, : Součet: : 6,13886	t	6,13886	20,00	122,78	801-3	RTS 16/ II
40	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,12,13,14,15,16,17,18,19,30, : Součet: : 116,63838	t	116,63838	2,00	233,28	801-3	RTS 16/ II
41	979087311R00	979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,12,13,14,15,16,17,18,19,30, : Součet: : 6,13886	t	6,13886	5,00	30,69	800-2	RTS 16/ II
42	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,12,13,14,15,16,17,18,19,30, :	t	55,24976	5,00	276,25	800-2	RTS 16/ II

		Součet : 55,24976			55,24976				
	979 08-8	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění							
43	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,12,13,14,15,16,17,18,19,30, : Součet : 6,13886	t	6,13886	5,00	30,69	800-2	RTS 16/ II	
				6,13886					