

Elektrifikace BUS linky 140

Doplnění stožárů, které nebyly součástí DPS

	hodin	Kč/hod	Kč
SO 611			
SO 664			
Doplnění soupisu prací a rozpočtu na základě požadované změny			
Celkem (bez DPH)			142 500

Cena obsahuje:

4x tištěné dotčené přílohy jednotlivých SO (+ digitální podobu)

4x tištěný neoceněný soupis prací (+ digitální podobu)

Celková cena

Smlouva vč. 1. dodatku

Dokumentace pro územnířízení (DÚR)	
Dokumentace pro stavební řízení (DSP)	
Dokumentace pro provádění stavby (DVZ)	
Výkon inženýrské činnosti k vydání Územního rozhodnutí	
Výkon inženýrské činnosti k vydání Stavebního povolení	
Výkon autorského dozoru	
Doplnění stožárů, které nebyly součástí DPS	
CELKEM	

Cena celkem (bez DPH)

Příloha č. 1

z.č. 18-268

Vícepráce	celkem

5 654 140 Kč
