

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Se sídlem:

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech  
realizace stavby:

##### 2. Zhotovitel:

**JANKOSTAV s. r. o.**

Se sídlem:

Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice

Zastoupen :

IČO;

25855581

DIČ :

CZ25855581

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Bankovní spojení:

94-1623820237/0100

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

1. Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Souvislá oprava povrchu silnice 111/4746 Havířov, ul. Dělnická**“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: O41/OI-UT/21-Za ze dne 3. 6. 2021 došlo při realizaci stavby ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací:  
Odpady nebyly dle rozborů zhotovitele likvidovány jako nebezpečný odpad ZAS-T4, ale jako živичný odpad ZAS-T3. Změna je s dopadem na snížení ceny za skládkování.
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	15 820 755,20 Kč
<b>méněpráce dle dodatku č. 1</b>	- 323 854,08 Kč
<b>Cena bez DPH vč. dodatku</b>	15 496 901,12 Kč
<b>DPH</b>	<b>3 254 349,23 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>18 751 250,35 Kč</b>

Změnový list je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

#### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 30.8.2021

V Ostravě dne 30.8.2021

•1 ••!;

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Souvislá oprava povrchu silnice 111/4746 Havířov, ul. Dálnická</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>1 -I.úsek - sil.I/11-OK Moskevská</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>01.1</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>1</b></p>
Otáednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprková 1, 702 23 Ostrava Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňakova 714/31, Ostrava		
	Paré č.	Příjemce

Rozpis ocenění změn položek

Správce stavby  
Zhotovitel  
Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Měněpráce

1. poi, 79 - projekt předpokládal výskyt živice s obsahem dehtu kód odpadu 170 301, ZAS-T4. tato kategorie odpadu se nevyskytovala

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných ceftem
<b>-323 854,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 854,08</b>

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	27.08.2021	podpis
Supervize	Jméno	datum	27.08.2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 27.08.2021 podpis		

uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby,

ny, jež JSOU podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Zm  
 prro a ^vinnosti Ot^natele a Zhotovitele jednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změn  
 ^-^É'^^'1 Smluvních podmínek. Na důkaz toho pTlpojui pffsluSné osoby oprávněné jednat jménem neb

Objednatel	jméno	datum	27.08.2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 27.08.2021 podpi		

IČslo'