

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

ze dne 12. 05. 2021 na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – Litovel, Rybníček 44

uzavřená dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ve spojení s ustanovením § 223 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: u KS v Ostravě oddíl B, vložka 10102
IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551
Zastoupený: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto dohodu o ukončení smlouvy:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 12.05.2021 Smlouvu o dílo č. 2021/01798/OI/DSM pod názvem akce „**Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa**“ – **Litovel, Rybníček 44**, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší změnu stávajícího využití pro ubytování klientů na administrativní zázemí poskytovatele sociálních služeb. V 1. NP objektu bude stávající dispozice (beze změn) využita pro zdravotnický personál pro 6 osob: kancelář vedoucího zdravotní péče, ošetřovna, šatna, sociální zařízení, dále jako zázemí pro sociální pracovníky - 2 kanceláře, kuchyňka, sociální zařízení), zázemí údržby (kancelář, sklad, šatna, sociální zařízení). Ve 2. NP jsou navrženy kanceláře ekonomického úseku a kancelář ředitele organizace (8 osob), včetně sociálního zázemí. Dispoziční změny se týkají kanceláře ředitele, vytvoření kuchyňky a sociálního zařízení a vytvoření servrovný (dále jen „Smlouva“).
2. Termín zahájení stavebních prací dle Smlouvy byl smluvními stranami sjednán na 01. 07. 2021. Do dne uzavření této dohody o ukončení smlouvy Zhotovitel nezačal plnit žádný závazek ze Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DOHODY

1. Objednatel a Zhotovitel **uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy**, přičemž oba shodně konstatují, že se po uzavření Smlouvy změnila okolnost natolik, že Objednatel v současné době již nemá zájem na plnění závazku ze Smlouvy. Důvody pro ukončení závazku ze Smlouvy byly Zhotoviteli Objednatelem sděleny a ten je plně respektuje.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu v souvislosti s ukončením této smlouvy nevznikly žádné finanční náklady, tj. škoda, ušlý zisk apod. a nebude do budoucna vůči Objednateli z titulu ukončení této Smlouvy vznášet jakékoliv finanční, či jiné právní nároky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem neplynou z titulu ukončení Smlouvy žádná další práva a povinnosti, finanční či jiné právní nároky. Veškeré případné nároky jsou ke dni podpisu této dohody zcela vyrovnány.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dohody a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/29/51/2021 ze dne 30. 8. 2021.

Olomouci dne:
Za Objednatele

V Olomouci dne:
Za Zhotovitele

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva