

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 12/2021

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1)

Objednatel

Název:

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VII

Se sídlem:

Generála Svobody 198

533 51 Pardubice 17 - Rosice nad Labem

IČ:

00274046

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Tel.

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2)

Zhotovitel

Název:

Rocky stavby Company s.r.o.

Se sídlem:

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ:

08118442

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zápis ve veřejném rejstříku:

Telefon:

Fax:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k k e s m l o u v ě o d í l o (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

Na základě vykonaných víceprací, jejichž seznam je přílohou tohoto dodatku, v souladu se článkem IX. Smlouvy o dílo č. 12/2021 uzavřené dne 03. 05. 2021 a Směrnici č.15 Zadávací řád veřejných zakázek, článek 9, se stanovuje hodnota provedených víceprací na částku:

140 895,38 Kč bez DPH, tj. 170 483,11 Kč vč. DPH
(Slovy: Stosedmdesáttisícčtyřistaosmdesáttřikorončeských a jedenácthaléřů),

přičemž o tuto částku se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. II. Smlouvy o dílo č. 12/2021 ze dne 03. 05. 2021.

V Pardubicích dne: 1.9.2021

V Pardubicích dne: 1.9.2021

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele